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	регионального проекта

	

	Современная школа (Республика Алтай)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Современная школа (Республика Алтай)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Современная школа (Республика Алтай)
	Срок реализации проекта
	01.11.2018
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Култуева Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О.С.
	Министр образования и науки Республики Алтай

	Администратор регионального проекта
	Муклаева О.В.
	начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие общего образования" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ФП
	Процент
	8,7000
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	20,0000
	70,0000
	75,3000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2023 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	1.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ФП
	Процент
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
	70,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	1.1
	Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	20 000,0000
	40 000,0000
	60 000,0000
	80 000,0000
	-
	-
	В Республике Алтай организована сеть консультационных центров для родителей, имеющих детей и желающих иметь опекаемых детей, которые оказывают родителям консультационные услуги по воспитанию детей в количестве не менее 20000 услуг в год.

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	2.1
	Педагогические работники и 
	-
	Процент
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	5,0000
	6,8000
	47,1000
	48,7000
	-
	-
	
В Республике 

	Проведение 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Алтай обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования  по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация 

	образовательных мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. 
Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. 

	
	

	2.2
	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: 
- в качестве структурного подразделения существующего организации региональной инфраструктуры методического сопровождения 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Республике Алтай. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;
- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;
- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	10
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.
С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.
Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров , составной частью которой является созданный в Республике Алтай Центр, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечивает: 
- выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;
- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	13
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; 
- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	3.1
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным 
	-
	Место
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	850,0000
	-
	-
	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается 

	Строительство (реконструкция, техническое перевоор
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	демографическим фактором. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	создание новых мест с привлечением инфраструктурного займа по постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2459 в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.
В рамках данного результата в Республике Алтай в 2023- 2024 годах выполняется строительство здания РКЛ на 850 мест в г. Горно-Алтайске 

	ужение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	3.2
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог
	-
	Место
	0,0000
	2019
	-
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	80,0000
	330,0000
	330,0000
	-
	-
	Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах Республики Алтай за счет ввода к концу 2024 года 330 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, путем модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Новые места в общеобразовательных организациях оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В рамках данного результата в 2023 году осуществляется 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	строительство школы в с. Шебалино на  250 мест

	
	

	3.3
	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог
	-
	Процент
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	10,0000
	50,0000
	100,0000
	-
	-
	Во всех образовательных организациях Республики Алтай, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии  преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного 

	Проведение образовательных мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:
в 2022  г. – 10%,
в 2023  г. – 50%,
в 2024  г. – 100 %.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации. Нарастающий итог
	-
	Место
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	750,0000
	-
	-
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках региональной программы, которая включает в себя мероприятия по созданию новых 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональная 

	недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программа софинансируются из федерального бюджета. В рамках реализации результата в концу 2024 года планируется создать не менее 750 мест.
В рамках данного результата в 2023-2024 г.г. осуществляется строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования 
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	0,0000
	0,0000
	28,0000
	26,0000
	25,0000
	-
	-
	-
	
По итогам отбора Республике Алтай предоставлены субсидии из федерального бюджета  на создание материально-

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	естественно-научной и технологической направленностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и технологического профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
К концу 2024 года не менее чем в 141 школе (указанный результат планируется достигнуть за период 2021-2023 гг.), расположенной в сельской местности 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и малых городах,  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и технологического профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях . 
	-
	Место
	0,0000
	2018
	-
	299,0000
	299,0000
	574,0000
	574,0000
	574,0000
	654,0000
	-
	-
	К концу 2024 года в  Республике Алтай создано 654 новых мест в 

	Строительство (реконструкция, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	общеобразовательных организациях путем модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций. Новые места в общеобразовательных организациях  оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ 

	техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В период 2023-2024 годы в рамках данного результата проводится капитальный ремонт школы в с.Тихонькая, Усть-Коксинского района на 80 мест

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	В 2019 году в Республике Алтай создан детский технопарк "Кванториум-04", в 2020 году мобильный технопарк "Кванториум". В 2024 году предполагается создание детского технопарка "Кванторум" на 

	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	базе общеобразовательной организации РА школа № 7 г. Горно-Алтайска.В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.
Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

	29
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

	
	

	3.8
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2019
	-
	0,0000
	1,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	-
	-
	В Республике Алтай проведено обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.
Обеспечено обновление 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
К концу 2021 года не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразователь
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	4.1
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
	-
	Человек
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	10,0000
	-
	6,0000
	-
	-
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные 

	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек,.
Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.
В 2023 году финансирование на реализацию результата не предусмотрено
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	5
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	5.1
	Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  естественно-научной и технологической направленностей
	-
	Штука
	61,0000
	2020
	-
	-
	-
	89,0000
	115,0000
	141,0000
	-
	-
	-
	Обеспечено обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  естественно-научной и технологической направленностей
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.Педагогические работники Точек роста повысили квалификацию, прошли обучение

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	6.1
	Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай
	-
	Единица
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	Обеспечено функционирование ЦНППМПР РА в полном объеме в соответствии с доведенным государственным заданием

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка0

	

	1.1
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	0,00
	7 783,01
	7 355,86
	0,00
	0,00
	0,00
	15 138,87
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	7 783,01
	7 355,86
	0,00
	0,00
	0,00
	15 138,87
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	7 783,01
	7 355,86
	0,00
	0,00
	0,00
	15 138,87
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	30 806,57
	47 482,87
	43 924,55
	40 787,47
	54 878,18
	0,00
	217 879,64
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	30 806,57
	47 482,87
	43 924,55
	40 787,47
	54 878,18
	0,00
	217 879,64
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	30 806,57
	47 183,37
	43 924,55
	40 787,47
	54 878,18
	0,00
	217 580,14
	

	1.2.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	299,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	299,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	117 537,39
	14 509,90
	0,00
	116 171,10
	112 140,09
	300 000,00
	660 358,48
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	117 537,39
	14 509,90
	0,00
	116 171,10
	112 140,09
	300 000,00
	660 358,48
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	116 362,02
	14 509,90
	0,00
	114 779,80
	111 018,69
	300 000,00
	656 670,41
	

	1.3.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	116 362,02
	14 509,90
	0,00
	114 779,80
	111 018,69
	300 000,00
	656 670,41
	

	1.3.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	116 362,02
	14 509,90
	0,00
	114 779,80
	111 018,69
	300 000,00
	656 670,41
	

	1.3.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	117 537,39
	14 509,90
	0,00
	116 171,10
	112 140,09
	300 000,00
	660 358,48
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях 
	333 641,16
	52 785,52
	510 874,59
	1 016 073,04
	29 285,80
	26 817,17
	1 969 477,28
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	333 641,16
	52 785,52
	510 874,59
	1 016 073,04
	29 285,80
	26 817,17
	1 969 477,28
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	333 641,16
	198 869,66
	506 661,09
	1 013 711,54
	29 285,80
	26 817,17
	2 108 986,42
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.4.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	333 641,16
	191 369,66
	263 858,58
	279 685,93
	29 285,80
	26 817,17
	1 124 658,30
	

	1.4.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	333 641,16
	191 369,66
	263 858,58
	279 685,93
	29 285,80
	26 817,17
	1 124 658,30
	

	1.4.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	333 641,16
	45 285,52
	268 072,08
	282 047,43
	29 285,80
	26 817,17
	985 149,16
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	505 050,51
	296 161,62
	801 212,13
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	505 050,51
	296 161,62
	801 212,13
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	505 050,51
	296 161,62
	801 212,13
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	99 821,41
	646 914,65
	749 236,06
	

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	99 821,41
	646 914,65
	749 236,06
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	99 821,41
	646 914,65
	749 236,06
	

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.7
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 120,20
	21 120,20
	

	1.7.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 120,20
	21 120,20
	

	1.7.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 120,20
	21 120,20
	

	1.7.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.7.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.8
	Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей
	0,00
	0,00
	225,00
	555,00
	1 455,00
	555,00
	2 790,00
	

	1.8.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	225,00
	555,00
	1 455,00
	555,00
	2 790,00
	

	1.8.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	225,00
	555,00
	1 455,00
	555,00
	2 790,00
	

	1.8.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.8.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.9
	Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена 
	0,00
	0,00
	18 977,00
	8 164,60
	1 977,00
	4 611,80
	33 730,40
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  естественно-научной и технологической направленностей
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	18 977,00
	8 164,60
	1 977,00
	4 611,80
	33 730,40
	

	1.9.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	18 977,00
	8 164,60
	1 977,00
	4 611,80
	33 730,40
	

	1.9.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.9.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников0

	

	2.1
	Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай
	0,00
	0,00
	13 987,30
	18 479,00
	18 479,00
	17 031,80
	67 977,10
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	13 987,30
	18 479,00
	18 479,00
	17 031,80
	67 977,10
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	13 987,30
	18 479,00
	18 479,00
	17 031,80
	67 977,10
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных 
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	6 000,00
	16 000,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	6 000,00
	16 000,00
	

	2.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	0,00
	6 000,00
	16 000,00
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3

	0

	

	3.1
	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	

	3.1.1.1.
	бюджет субъекта
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	482 985,12
	122 561,30
	595 344,30
	1 212 730,21
	823 086,99
	1 319 212,24
	4 555 920,16
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	482 985,12
	122 561,30
	595 344,30
	1 212 730,21
	823 086,99
	1 319 212,24
	4 555 920,16
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	44
	

	6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка
	

	1.1.
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54 878,18
	54 878,18
	54 878,18
	54 878,18
	54 878,18
	54 878,18
	54 878,18
	

	1.3.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	20 000,00
	30 000,00
	60 000,00
	90 000,00
	111 018,69
	111 018,69
	111 018,69
	111 018,69
	

	1.4.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях 
	0,00
	0,00
	0,00
	12 146,00
	12 146,00
	12 146,00
	12 146,00
	12 146,00
	12 146,00
	12 146,00
	12 146,00
	29 285,80
	

	1.5.
	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	145 000,00
	150 000,00
	200 000,00
	250 000,00
	300 000,00
	360 000,00
	420 000,00
	480 000,00
	505 050,51
	

	1.6.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99 821,41
	99 821,41
	99 821,41
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1.7.
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.8.
	Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей
	0,00
	200,00
	343,00
	762,89
	962,89
	986,89
	986,89
	986,89
	986,89
	986,89
	986,89
	1 455,00
	

	1.9.
	Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  естественно-научной и технологической направленностей
	13,68
	13,68
	218,74
	675,54
	1 349,55
	1 349,55
	1 349,55
	1 349,55
	1 749,55
	1 977,00
	1 977,00
	1 977,00
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников
	

	2.1.
	Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай
	876,73
	2 338,74
	3 913,46
	5 474,87
	7 321,31
	8 833,26
	10 304,68
	12 274,36
	13 727,53
	15 116,00
	16 587,46
	18 479,00
	

	2.2.
	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	890,41
	2 552,42
	4 475,20
	174 059,30
	191 779,75
	308 193,88
	389 665,30
	471 634,98
	554 506,84
	715 944,17
	777 415,63
	821 965,59
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Современная школа (Республика Алтай)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1

	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Анисимова Н.А.

	В Республике Алтай проведено обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
К концу 2021 года не менее чем в 2 организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.

	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в отдельных общеобразовательных организациях в 2021 году "

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за обновление МТБ в коррекционных школах Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база Распорядительный акт РОИВ об утверждении медиаплана Аналитическая справка о необходимости обновления материально-

	-

	СУПД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	технического обеспечения образовательного процесса, здорьесберегающей среды в коррекционных школах по итогам мониторинга, проведенного в соответствии с методическими рекомендациями Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия о направлении программ развития коррекционных школ Письмо-согласование инфраструктурного листа РОИВ федеральному оператору Извещение о проведении первой закупки Письмо РОИВ федеральному оператору об участии в I этапе конкурса "Доброшкола" 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования "Доброшколы", созданной в 2020 году"

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Согласованы дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ "

	-
	19.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Протокол Протокол оператора реализации мероприятия о согласовании дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса "Доброшкола" 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования 

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Доброшколы", созданной в 2020 году"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	01.07.2021

	01

	03

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	1.1.7
	Контрольная точка "Объявление закупок из согласованного перечня оборудования и средств обучения и воспитания "

	-
	26.07.2021

	02

	11

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Извещение о проведении последней закупки 

	-

	СУПД


	1.1.8
	Контрольная точка "Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы ", значение: 0.0000

	-
	23.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Акт Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной РОИВ 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	25.08.2021

	02

	04

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	1.1.10
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	15.09.2021

	03

	05

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	1.1.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000

	-
	30.09.2021

	04

	16

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	1.1.12
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования "Доброшколы", созданной в 2020 году"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Оборудование поставлено", значение: 0.0000

	-
	30.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Реестр поставленного оборудования

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия "

	-
	29.11.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Письмо РОИВ федеральному оператору об участии во II этапе конкурса "Доброшкола" Информационная справка об участии руководящих и педагогических работников коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ образовательным процессом 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания Сопроводительное письмо РОИВ федеральному оператору об охвате обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования "Доброшколы", созданной в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей 

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, 

	-

	-


	55
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы 

	-
	30.06.2022

	07

	09

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.08.2022

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей 

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг. ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных 

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	общеобразовательных организаций в 2019 2022 гг. "

	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Сформирована и утрверждена дорожная карта по реализации результата"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Протокол Протокол рабочей группы с дорожной картой

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "

	-
	30.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.", Единица

	-
	30.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "

	-
	30.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2022 гг. "

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", Единица

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.31
	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия "

	-
	30.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Сарайкина Т.С.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.32
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	01.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа План закупок

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.33
	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия "

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.34
	Контрольная точка "Проведен мониторинг базовых показателей результативности мероприятия "

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Сарайкина Т.С.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.35
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материальной-технической базы отдельных общеобразовательных организаций в 2019-2021 гг.", Единица

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"

	01.01.2019

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Анисимова Н.А.

	
По итогам отбора Республике Алтай предоставлены субсидии из федерального бюджета  на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	программ цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и технологического профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.
Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.
Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.
К концу 2024 года не менее чем в 141 школе (указанный результат планируется достигнуть за период 2021-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2023 гг.), расположенной в сельской местности и малых городах,  создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического, гуманитарного и технологического профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию в ОО, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Приказ 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической 

	-

	СУПД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	направленности; показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленности; типовое Положение о деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленности на территории субъекта Российской Федерации; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей. 2. Распорядительный акт РВПО об утверждении инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования центров образования 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	естественно-научной и технологической направленности 4. Извещения о проведении закупок 

	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "

	-
	31.03.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Торги на поставку оборудования объявлены"

	-
	01.04.2021

	06

	07

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Извещение об объявлении торгов

	-

	-


	1.2.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

	-
	30.06.2021

	03

	01

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

	-

	СУПД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	городах", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 

	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "

	-
	30.06.2021

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "

	-
	25.08.2021

	04

	02

	Сафронова С.Н.

	Акт Товарные накладные, акты приемки работ 

	-

	-


	1.2.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок центров образования естественно-научной 

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	08

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	и технологической направленностей в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "

	-
	30.09.2021

	09

	02

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	-

	СУПД


	1.2.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей "

	-
	30.09.2021

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Оплата произведена в полном объеме"

	-
	20.10.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа реестр платежных документов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Повышение квалификации педагогов проведено"

	-
	30.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	24.12.2021

	02

	02

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

	-

	ГИИС ЭБ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	04

	01

	Бочкарева Т.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	1.2.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	-

	СУПД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей (для вновь созданных центров) ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение на иные цели с ИПКРО по средствам фб на 2022 год

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Исходящее письмо 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений. *

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сарайкина Т.С.

	Исходящее письмо 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа 

	-

	СУПД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа *

	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) *

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	06

	08

	Сарайкина Т.С.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	-


	1.2.21
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей 

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными 

	09

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	достигнутых показателей и аналитической частью)

	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	08

	10

	Сарайкина Т.С.

	Справка Информационная (-ые) справка(-и) по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование» *

	-

	СУПД


	1.2.23
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	15

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.24
	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках 

	-
	25.08.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	12

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России 

	-

	СУПД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	создания Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	или федеральным оператором *

	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	11

	13

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором *

	-

	СУПД


	1.2.26
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	25.08.2022

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Приказ Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана *

	-

	СУПД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.27
	Контрольная точка "Начало работы Центров «Точка роста»", значение: 0.0000

	-
	15.09.2022

	13

	03

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о 

	-

	СУПД
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации *

	
	

	1.2.28
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	10

	15

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору *

	-

	СУПД


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.29
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.30
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей функционирования центров 

	-
	30.11.2022

	17

	18

	Сарайкина Т.С.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей)", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	дату

	
	

	1.2.31
	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»,", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.32
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» (для созданных в 2019-2021 годах и функционирующих сущностей) ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.33
	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, 

	-
	31.12.2022

	02

	Взаимосвязь с иными 

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа По форме, определяемой Минпросвещения России 

	-

	СУПД


	77
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»", значение: 0.0000

	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	или федеральным оператором *

	
	

	1.2.34
	Контрольная точка "Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра Точка роста"

	-
	01.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Приказ 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений. 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.35
	Контрольная точка "Сформирован и утвержден инфраструктурный лист"

	-
	15.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа 1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	инфраструктурного листа единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа 

	
	

	1.2.36
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок или реестр извещений 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.37
	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет выполнения показателей

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.38
	Контрольная точка 

	-
	07.04.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Сарайкина 

	Отчет Отчет по форме 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	"Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Т.С.

	федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	
	

	1.2.39
	Контрольная точка "Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры Точка роста"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Справка Информационная справка по форме, определяемой ведомственным проектным офисом 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.40
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	-
	07.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.41
	Контрольная точка " Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"

	-
	25.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.42
	Контрольная точка "Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров Точка роста"

	-
	25.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Реестр по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.43
	Контрольная точка "Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры 

	-
	25.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сарайкина Т.С.

	Приказ Распорядительный акт РОИВ об утверждении комплексного плана 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	национального проекта Образование, в том числе Центров Точка роста"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.44
	Контрольная точка "Начало работы Центров Точка роста"

	-
	15.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Реестр с ссылками на информационное освещение в СМИ и наличие заполненного раздела о центре Точка роста на сайте образовательной организации. Архив фото по приведению площадок центров Точка роста в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.45
	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и 

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Елфимова И.И.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.46
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей о функционирования деятельности центров Точка роста (для созданных в 2019-2022 годах и функционирующих центров)"

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.47
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста"

	-
	06.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Отчет о выполнении показателей федеральному оператору 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.48
	Контрольная точка "Представлен 

	-
	29.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Сарайкина 

	Отчет Отчет по форме 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчет о выполнении единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта Образование,"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Т.С.

	федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью),в том числе информацию о реализации мероприятий комплексного плана

	
	

	1.2.49
	Контрольная точка "Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра Точка роста"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Чакыров А.А.

	Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах Республики Алтай за счет ввода к концу 2024 года 330 новых мест в общеобразовательных организациях, 

	Да

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	расположенных в сельской местности и поселках городского типа, путем модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Новые места в общеобразовательных организациях оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В рамках данного результата в 2023 году осуществляется строительство школы в с. Шебалино на  250 мест
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000

	-
	15.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Сарбашев Э.Б.

	Распоряжение Земельный участок предоставлен муниципальным образованием

	-

	информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000

	-
	15.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Сарбашев Э.Б.

	Прочий тип документа заключение экспертизы

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 

	-
	30.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	02

	Сарбашев Э.Б.

	Прочий тип документа Номер извещения о проведение аукциона

	-

	информационная система отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	0.0000

	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000

	-
	15.07.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарбашев Э.Б.

	Соглашение Муниципальный контракт

	-

	информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000

	-
	16.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Сарбашев Э.Б.

	Распоряжение Разрешение на строительство

	-

	информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. 

	-
	20.07.2022

	18

	21

	Сарбашев Э.Б.

	Отчет информационная справка по объекту

	-

	информационная система отсутствует


	87
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000

	-
	30.07.2022

	19

	16

	Языкова О.С.

	Акт -

	-

	-


	1.3.8
	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"

	-
	31.07.2022

	26

	20

	Сарбашев Э.Б.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	1.3.9
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000

	-
	30.08.2022

	19

	21

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка по объекту

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	18

	07

	Языкова О.С.

	Справка Справка по объекту, протокол совещаний

	-

	Информационная система отсутствует


	1.3.11
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино", значение: 0.0000, Тысяча рублей

	-
	30.10.2022

	21

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Тукеева М.П.

	Акт платежные поручения

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	22

	07

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка по объекту

	-

	отсутствует


	1.3.14
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Тукеева М.П.

	Справка информационная справка по объекту

	-

	Информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Тукеева М.П.

	Акт Платежные поручения

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского 

	-
	30.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на 

	-
	10.07.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Андреева Л.В.

	Прочий тип документа акт выполненных работ, 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	платежное поручение

	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино"

	-
	10.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андреева Л.В.

	Прочий тип документа акт выполненных работ, платежное поручение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.26
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского 

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.27
	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Андреева Л.В.

	Соглашение муниципальный контракт на приобретение оборудования

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.28
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.29
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы 

	-
	05.12.2023

	Взаимосвязь с 

	05

	Андреева Л.В.

	Акт Предоставлен акт выполненных работ

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	завершены", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.30
	Контрольная точка "Оборудование установлено"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Андреева Л.В.

	Акт Акт выполненных работ (приемки)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.31
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	11

	Андреева Л.В.

	Прочий тип документа Заключение госстройнадзора получено

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.3.32
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	29.12.2023

	15

	11

	Андреева Л.В.

	Прочий тип документа Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	-

	-


	1.3.33
	Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Шебалино", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Андреева Л.В.

	Прочий тип документа акт выполненных работ, платежное поручение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.34
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на объекте "Общеобразовательная школа на 250 мест по ул. Советская, д,13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.35
	Контрольная точка "Объект 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	15

	Зорий К.В.

	Акт Акт ввода в 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	эксплуатацию

	
	

	1.3.36
	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000, Единица

	-
	31.12.2024

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Акт Акт ввода в эксплуатацию

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.37
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	16

	Языкова О.С.

	Постановление Постановление об утверждении правил распределения и предоставления межбюджетных трансфертов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.38
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	15

	17

	Языкова О.С.

	Постановление Постановление о предоставлении межбюджетных трансфертов

	-

	-


	1.3.39
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Соглашение Согласование о предоставлении межбюджетных трансфертов

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.40
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Языкова О.С.

	Отчет Отчет о расходовании средств

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях "

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чакыров А.А.

	К концу 2024 года в  Республике Алтай создано 654 новых мест в общеобразовательных организациях путем модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций. Новые места в общеобразовательных организациях  оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
В период 2023-2024 годы в рамках данного результата проводится капитальный ремонт школы в с.Тихонькая, Усть-

	Да

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Коксинского района на 80 мест

	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000

	-
	01.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Морозов А.В.

	Акт Акт передачи земельного участка КУ РА "УКС РА"

	-

	информационная система отсутсвует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000

	-
	10.05.2021

	02

	25

	Морозов А.В.

	Прочий тип документа положительное заключение гос.экспертизы

	-

	информационная система отсутствует


	1.4.3
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	25.05.2021

	03

	06

	Морозов А.В.

	Прочий тип документа Подготовлена аукционная документация

	-

	информационная система отсутствует


	1.4.4
	Контрольная точка "КУ РА "УКС РА" заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно_Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	15.06.2021

	25

	27

	Морозов А.В.

	Прочий тип документа Контракт на выполнение смр

	-

	информационная система отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	06

	18

	Сафронова О.А.

	Акт Предоставлен акт выполненных работ

	-

	Информационная система отсутствует 


	1.4.6
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по завершению строительства школа на Заимке", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	08

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Протокол протокол совещания

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	25

	08

	Морозов А.В.

	Соглашение Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ

	-

	информационная система отсутствует


	1.4.8
	Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы на объекте "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	01.07.2021

	06

	10

	Сафир О.Е.

	Отчет информационно-аналитический отчет

	-

	информационная система отсутствует


	1.4.9
	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000

	-
	10.07.2021

	08

	18

	Сафронова О.А.

	Акт Акт приемки выполненных работ

	-

	Информационная система отсутствует


	
	
	
	30.07.2021
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000

	-
	
	10

	21

	Сафронова О.А.

	Прочий тип документа Получено заключение государственного строительного надзора

	-

	информационная система отсутствует


	1.4.11
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000

	-
	10.08.2021

	18

	29

	Сафронова О.А.

	Акт Получен акт ввода объекта в эксплуатацию

	-

	информационная система отсутствует


	1.4.12
	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"

	-
	19.08.2021

	37

	22

	Сафронова О.А.

	Прочий тип документа Документ, подтверждающий государственную регистрацию права на объект

	-

	Информационная система отсутствует


	1.4.13
	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную дейтельность в школе на Заимке", значение: 0.0000

	-
	20.08.2021

	18

	21

	Сафронова О.А.

	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность

	-

	-


	1.4.14
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	31.08.2021

	21

	07

	Языкова О.С.

	Протокол Протокол совещания

	-

	-


	1.4.15
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно_Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	32

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка по объекту

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.16
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.09.2021

	31

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка по объекту

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.17
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно_Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	34

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка по объекту

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.18
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных 

	-
	30.10.2021

	33

	Взаимосвязь с 

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка по объекту

	-

	отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.19
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно_Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.11.2021

	33

	09

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка по объекту

	-

	отсутствует


	1.4.20
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.11.2021

	35

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Справка информационная справка

	-

	отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.21
	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000

	-
	14.12.2021

	07

	17

	Кулигин О.А.

	Акт Акт приемки оборудования

	-

	информационная система отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.22
	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	21

	17

	Кулигин О.А.

	Акт Предоставлен акт выполненных работ на объекте

	-

	информационная система отсутствует


	1.4.23
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000

	-
	20.12.2021

	23

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Акт акт выполненных работ

	-

	информационная система отсутствует 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.24
	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	23

	Кулигин О.А.

	Прочий тип документа Получено заключение государственного строительного надзора

	-

	информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.25
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	22

	Кулигин О.А.

	Акт Получен акт ввода объекта в эксплуатацию

	-

	информационная система отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.26
	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	37

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кулигин О.А.

	Прочий тип документа Документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности на объект

	-

	Информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.27
	Контрольная точка "Получена лицензия на образовательную деятельность по школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	22

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кулигин О.А.

	Прочий тип документа Лицензия на образовательную деятельность

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.28
	Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы №7 г.Горно-Алтайск", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	37

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа Полатежные поручения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.29
	Контрольная точка "Произведена оплата по контракту на строительство Общеобразовательной школы в селе Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	38

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кулигин О.А.

	Прочий тип документа платежные поручения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.30
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	28

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.31
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с.Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.01.2022

	31

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.32
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000

	-
	31.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	26

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.33
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 

	-
	27.02.2022

	28

	35

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.34
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	27.02.2022

	33

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.35
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	36

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.36
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	35

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.37
	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам корректировки проектно-сметной документации по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	36

	23

	Ондар М.А.

	Прочий тип документа заключение экспертизы

	-

	-


	1.4.38
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	15.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	28

	Ондар М.А.

	Прочий тип документа План-график закупок

	-

	информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.39
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 

	-
	30.04.2022

	35

	26

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.40
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.04.2022

	38

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.41
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	41

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.42
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.05.2022

	40

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.43
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	40

	44

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	1.4.44
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	45

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.45
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.07.2022

	42

	46

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.4.46
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ на школе в с. Усть-Кокса", значение: 0.0000

	-
	30.07.2022

	44

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.47
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.08.2022

	44

	26

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	1.4.48
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	48

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.49
	Контрольная точка "Осуществлен 

	-
	30.10.2022

	47

	49

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	справка, протокол

	
	

	1.4.50
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	48

	26

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	-


	1.4.51
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа инф справка, протокол

	-

	нет


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.52
	Контрольная точка "Степень технической готовности объекта "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске" не менее 30 %", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа информационная справка, протокол

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.53
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	29

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Зорий К.В.

	Отчет Отчет об использовании субсидии по школе № 7

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.54
	Контрольная точка "Разработка проектно-сметной документации по школе на 80 мест в с. Тихонькая Усть-Коксинского района"

	-
	01.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кочевов Д.Н.

	Прочий тип документа Техническая документация на объявление конкурсных процедур на выполнение капитального ремонта школы в с. Тихонькая

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.55
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными 

	02

	Кочевов Д.Н.

	Прочий тип документа Прочий тип документа

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.4.56
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Кочевов Д.Н.

	Прочий тип документа Разрешение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.57
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	13

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа План-закупок

	-

	информационная система отсутствует
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.58
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	25.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	16

	Кулигин О.А.

	Прочий тип документа Реестр контрактов

	-

	информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.59
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	17

	Зорий К.В.

	Прочий тип документа -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.60
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2024

	16

	18

	Языкова О.С.

	Прочий тип документа -

	-

	информационная система отсутствует


	1.4.61
	Контрольная точка "С субъектами 

	-
	31.12.2024

	17

	19

	Зорий К.В.

	Соглашение -

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.62
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	18

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Зорий К.В.

	Отчет -

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.63
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	14

	Кулигин О.А.

	Прочий тип документа План-закупок

	-

	информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.64
	Контрольная точка "Произведена 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	15

	Кулигин О.А.

	Акт Акт приемки 

	-

	информацион
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	выполненных работ

	
	ная система отсутствует


	1.4.65
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кулигин О.А.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	информационная система отсутствует


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Чакыров А.А.

	Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках региональной программы, которая включает в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства 

	Нет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональная программа софинансируются из федерального бюджета. В рамках реализации результата в концу 2024 года планируется создать не менее 750 мест.
В рамках данного результата в 2023-2024 г.г. осуществляется строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Осуществлен 

	-
	28.02.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	справка

	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	10.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	07

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежное поручение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске", 36 %"

	-
	10.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Акт Акт выполненных работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	30.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	31.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	10.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежное поручение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Техническая 

	-
	10.07.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Сафир О.Е.

	Акт Акт выполненных 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	готовность объекта "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске", 42 %"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	работ

	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	31.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	10.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа Акт выполненных работ, платежное поручение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске", 48 %"

	-
	10.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сафир О.Е.

	Акт Акт выполненных работ

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.16
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.17
	Контрольная точка "Произведена 

	-
	29.12.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа Акт 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	выполненных работ, платежное поручение

	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, 54 %", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Акт Акт выполненных работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Строительство общеобразовательной школы № 7 в г. Горно-Алтайске""

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.6

	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чакыров А.А.

	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание новых мест с привлечением инфраструктурного займа по постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2022 г. № 2459 в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.
В рамках данного результата в Республике Алтай в 2023- 2024 годах выполняется строительство здания РКЛ на 850 мест в г. Горно-Алтайске 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	12.06.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Сафир О.Е.

	Распоряжение Распоряжение о передаче земельного участка

	-

	-


	129
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	13.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	01

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа Положительное заключение экспертизы

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	10.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа разрешение на строительство

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	10.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа гос контракт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.6.7
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Осуществлен контроль хода строительных работ по объекту "Республиканский классический 

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Сафир О.Е.

	Прочий тип документа инф справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицей на 850 мест с интернатом на 200 мест в г. Горно-Алтайске"", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	01.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафир О.Е.

	Акт Акт ввода объекта в эксплуатацию

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.7

	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Анисимова Н.А.

	В 2019 году в Республике Алтай создан детский технопарк "Кванториум-04", в 2020 году мобильный технопарк "Кванториум". В 2024 году предполагается создание детского технопарка "Кванторум" на базе общеобразовательной организации РА школа № 7 г. Горно-Алтайска.В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного 

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования.
Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов 

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Чандыева Е.Д.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.3
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей 

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Чандыева Е.Д.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	достигнутых показателей и аналитической частью)

	
	

	1.7.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	30.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.6
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.7
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	01.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.8
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	01.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.9
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов 

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Чандыева Е.Д.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	«Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.10
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	01.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.11
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Справка о плановом и фактическом значении показателей по состоянию на отчетную дату

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.12
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей 

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Чандыева Е.Д.

	Отчет Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	создания и функционирования детских технопарков «Кванториумов» (в том числе созданных в рамках проектов «Доступное дополнительное образование для детей», «Успех каждого ребенка»)", значение: 0.0000

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	достигнутых показателей и аналитической частью)

	
	

	1.7.13
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2024

	21

	22

	Чандыева Е.Д.

	Приказ Приказ о создании структурного подразделения

	-

	-


	1.7.14
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000

	-
	30.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.15
	Контрольная точка " Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию детских технопарков на базе 

	-
	31.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Чандыева Е.Д.

	Справка Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	общеобразовательных организаций", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование детского технопарка на базе общеобразовательной организации. 2. концепцию по созданию и функционированию детского технопарка на базе общеобразовательной организации, в том числе: - перечень показателей о деятельности детского технопарка, - типовое положение о деятельности детского технопарка, - месторасположение детского технопарка. 3.зонирование детского технопарка. 4. утверждение инфраструктурного листа. 5.Письмо РОИВ с перченем базового набора средств обучения и воспитания, наличие которого обеспечено в ощеобразовательной организации. 6.Извещения о проведении закупок 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.7.16
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.17
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.18
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"

	-
	20.08.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Анисимова Н.А.

	Приказ Лицензия на осуществление образовательной деятельности

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.19
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000

	-
	25.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.20
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000

	-
	25.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.7.21
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки детского технопарка "Кванториум" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000

	-
	25.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.22
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.23
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.7.24
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.25
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8

	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Лутцев А.В.

	Во всех образовательных организациях Республики Алтай, реализующих программы среднего 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	профессионального образования, обновлены методики и технологии  преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:
в 2022  г. – 10%,
в 2023  г. – 50%,
в 2024  г. – 100 %.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом 

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.2
	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 12 дополнительным (из перечня обязательных) общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000

	-
	30.04.2022

	04

	06

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3
	Контрольная точка "Разработаны учебно-методические комплексы по 20 общеобразовательным дисциплинам (примерные фонды оценочных средств, тематическое 

	-
	30.06.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	планирование, методические рекомендации)", значение: 0.0000

	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000

	-
	30.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.6
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	30.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования ", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитический отчет по результатам мониторинга 

	
	

	1.8.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	-
	30.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет орезультатах мониторинга

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.8.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	-
	30.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

	-
	30.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.14
	Контрольная точка "Для оказания 

	-
	31.12.2024

	01

	04

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	
	
	
	
	
	аналитический отчет

	
	

	1.8.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Полетаева Т.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9

	Результат "Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	В Республике Алтай организована сеть консультационных центров для родителей, имеющих детей и желающих иметь опекаемых детей, которые оказывают родителям консультационные услуги по воспитанию детей в количестве не менее 20000 услуг в год.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.1
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг 

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Муйтуева Т.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	родителям "

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.9.2
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Муйтуева Т.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.3
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям", значение: 0.0000

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Муйтуева Т.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.4
	Контрольная точка "Проведено обучение специалистов - психологов, работников консультационных центров", значение: 0.0000

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Муйтуева Т.В.

	Прочий тип документа Аналитическая записка о проведении обучения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям", значение: 0.0000

	-
	30.11.2021

	09

	11

	Муйтуева Т.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-


	1.9.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Муйтуева Т.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания 

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга

	-

	Проведен мониторинг 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	косультационных услуг родителям", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	оказания косультационных услуг родителям


	1.9.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания косультационных услуг родителям", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.9.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания косультационных услуг родителям", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о результатах монитринга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.11
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания косультационных услуг родителям", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о результатах мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	02

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Утвержден План оказания консультационных услуг

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.9.13
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг", Единица

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.15
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	консультационных услуг"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитический отчет о результатах мониторинга

	
	

	1.9.16
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.07.2023

	01

	03

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка о мероприятиях, направленных на повышение качества оказания консультационных услуг родителям

	-

	-


	1.9.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг родителям"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.9.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка о проведении мероприятий, направленных на повышение качества оказания консультационных услуг родителям

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.19
	Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания консультационных услуг"

	-
	31.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.20
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Колбина Н.В.

	Приказ приказ

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.9.21
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Соглашение соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.23
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	05

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.9.24
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Отчет отчет об использовании средств субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10

	Результат "Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей"

	01.01.2021

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Анисимова Н.А.

	Обеспечено обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ  естественно-научной и технологической направленностей
Обеспечено обновление содержания 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.Педагогические работники Точек роста повысили квалификацию, прошли обучение

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.1
	Контрольная точка "Торги на поставку оборудования объявлены"

	-
	31.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Извещение о проведение торгов

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 

	-
	01.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение о субсидиях

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашений)"

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.10.3
	Контрольная точка "проведен мониторинг выполнения мероприятий по результату"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.4
	Контрольная точка "Оборудование приобретено"

	-
	31.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Акт Акт приемки оборудования

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.5
	Контрольная точка "Курсы повышения квалификации для педагогов проведены"

	-
	30.11.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Сафронова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.10.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Отчет Отчет об использовании средств субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.7
	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку дополнительного оборудования"

	-
	31.05.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Соглашение Контракты на поставку

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.8
	Контрольная точка "Произведена поставка дополнительного оборудования"

	-
	31.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Акт Акты поставки

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.9
	Контрольная точка "Произведена оплата за поставленное дополнительное оборудование"

	-
	31.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Платежные поручения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования дополнительного оборудования"

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-=
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.10.11
	Контрольная точка "Утверждена дорожная карта достижения результата"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Протокол рабочей группы с утвержденной дорожной картой

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.12
	Контрольная точка "Закупки на поставку дополнительного оборудования, объявлены"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Извещение о проведении торгов

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.13
	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку дополнительного оборудования"

	-
	31.05.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Сарайкина Т.С.

	Соглашение Контракт на поставку

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.10.14
	Контрольная точка "Поставка дополнительного оборудования произведена"

	-
	31.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Акт Акты поставок

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.15
	Контрольная точка "Оплата произведена"

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Прочий тип документа Платежные поручения

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.16
	Контрольная точка "Утвержден итоговый отчет о достижении результата"

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сарайкина Т.С.

	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий описание непосредственных результатов мероприятий, направленных на улучшение матерально-технического оснащения Точек роста и повышения квалификации педагогических работников

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.17
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение о субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1

	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и 

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сафронова С.Н.

	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	управленческих кадров"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: 
- в качестве структурного подразделения существующего организации региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создан 1 центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в Республике Алтай. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;
- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;
- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.
С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.
Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров , составной частью которой является созданный в Республике Алтай Центр, обеспечивает: 
- выстраивание единой 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;
- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;
- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;
- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; 
- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Создана нормативно-правовая база 

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Иркитова А.А.

	Приказ Утвержден приказ, регламентирующий 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	внедрения новой системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций Республики Алтай."

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	проведение аттестации кандидатов на должности руководителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций и их руководителей.

	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Создана организационная структура методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся."

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Приказ Приказом утверждены: общеобразовательные организации, участивующие в проекте "500+", региональный координатор,муниципальные координаторы и кураторы методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и 

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Иркитова А.А.

	Приказ 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти утверждающий: должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	управленческих кадров "

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	офиса, ответственное за создание и функционирование ЦНППМ; перечень показателей и индикаторов эффективности деятельности ЦНППМ; типовое положение о деятельности ЦНППМ. 2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа 3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении проекта зонирования ЦНППМ 4. Извещения о проведении закупок 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Контрольная точка "Обеспечено внедрение системы наставничества в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные обучающихся"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Справка Содержит информацию о результатах внедрения системы наставничества в образовательных организациях, имеющих низкие образовательные обучающихся.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Проведен первый этап мониторинга 

	-
	30.06.2021

	09

	11

	Иркитова А.А.

	Отчет Отчет о результатах первого этапа мониторинга 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализации региональной дорожной карты методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся."

	
	
	
	
	
	реализации региональной дорожной карты методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию и функционированию центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по созданию и функционированию ЦНППМ, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения "

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Иркитова А.А.

	Акт Товарные накладные, акты приема 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России "

	-
	25.08.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Контрольная точка "Проведен второй этап мониторинга реализации региональной дорожной карты методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся."

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Отчет Отчет о результатах второго этапа мониторинга реализации региональной дорожной карты методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра неприрывного повышения профессионального мастерства 

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	педагогических работников"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.11
	Контрольная точка "Проведено торжественное открытие центра"

	-
	30.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.11.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Справка Содержит информационно-аналитический материал о результатах проведенных мероприятий по созданию информационно-образовательной среды и мотивационных условий для профессионального развития и роста молодых педагогов. 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.11.2021

	04

	Взаимосвязь с 

	Иркитова А.А.

	Акт Акт, подтверждающий выполнение экспертно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитических работ по итогам методической поддержки и сопровождения школ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

	
	

	2.1.14
	Контрольная точка "Сформирован кадровый резерв руководителей общеобразовательных организаций Республики Алтай на основе результатов аттестации."

	-
	30.11.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Приказ Приказ, утвердивший состав кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций Республики Алтай на основе результатов аттестации.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.15
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	17

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Иркитова А.А.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором) 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	вует

	
	
	
	

	2.1.16
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	28.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Иркитова А.А.

	Приказ План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.17
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	31.03.2022

	01

	06

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	-


	2.1.18
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Сафронова С.Н.

	Соглашение Соглашение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.19
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	05

	07

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	-


	2.1.20
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	06

	03

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	-


	2.1.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.10.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.22
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.23
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.24
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Хворова А.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	профессионального мастерства педагогических работников "

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.25
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.26
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ", значение: 0.0000

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.27
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.28
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.29
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	29.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	2.1.30
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "

	-
	31.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.31
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.32
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения 

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Хворова А.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	профессионального мастерства педагогических работников "

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.1.33
	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и функционирования центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2

	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	
В Республике Алтай обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования  по 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. 
Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. 

	
	

	2.2.1
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения наставничества и повышения квалификации работников образования в Республике Алтай "

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Иркитова А.А.

	Прочий тип документа Информационно - аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения наставничества и повышения квалификации работников образования в Республике Алтай "

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	02

	Иркитова А.А.

	Приказ План образовательных мероприятий

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.2.4
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения наставничества и повышения квалификации работников образования в Республике Алтай "

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	01.10.2021

	01

	07

	Иркитова А.А.

	Справка Подготовка помещений

	-

	-


	2.2.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения наставничества и повышения квалификации работников образования в Республике Алтай ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.2.7
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за I квартал", значение: 0.0000

	-
	31.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Золотовицкая Ю.Ю.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за II квартал", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Золотовицкая Ю.Ю.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	
	

	2.2.9
	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Справка Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результатата за III квартал", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	06

	08

	Золотовицкая Ю.Ю.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.11
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	15.12.2022

	Взаимо

	02

	Иркитова А.А.

	Приказ Акт органа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.12
	Контрольная точка "Обеспечено 

	-
	15.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций

	
	

	2.2.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.14
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения 

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Хворова А.А.

	Справка Справка о повышении квалификации 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	результатата за I квартал"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.15
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за 2 квартал"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.16
	Контрольная точка "Обеспечено обучение специалистов ЦНППМ по дополнительным профессиональным программам, 

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Хворова А.А.

	Справка Справка о повышении квалификации специалистов ЦНППМ по дополнительным 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	включенным в ФР ДПП"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	
	

	2.2.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата за3 квартал"

	-
	30.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Справка Справка о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.18
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	02

	Хворова А.А.

	Акт Акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.19
	Контрольная точка "Обеспечено внедрение целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях"

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Хворова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.2.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.22
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Иркитова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3

	Результат "Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Обеспечено функционирование ЦНППМПР РА в полном объеме в соответствии с доведенным государственным заданием

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Сафронова С.Н.

	Приказ Приказ о создании Центра

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	Контрольная точка "Для оказания 

	-
	30.10.2021

	Взаимо

	03

	Сафронова 

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	С.Н.

	Штатное расписание

	
	

	2.3.3
	Контрольная точка "Договор аренды помещения заключен", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	02

	05

	Сафронова С.Н.

	Соглашение Договор аренды

	-

	-


	2.3.4
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Информационно-аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение на предоставление субсидии

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Отчет Отчет о выполнении государственного задания

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.8
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	31.05.2022

	Взаимо

	02

	Сафронова 

	Прочий тип документа 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	С.Н.

	Государственное задание, план работы

	
	

	2.3.9
	Контрольная точка "Подготовлен отчет о выполнении государственного задания в части функционирования ЦНППМ за 1 полугодие 2022 года"

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Отчет Отчет о выполнении государственного задания за 1 полугодие

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.10
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации плана мероприятий по молодым педагогам и ШНОР"

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Иркитова А.А.

	Отчет отчет о результатах мониторинга

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3.11
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	01

	03

	Сафронова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	2.3.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	31.12.2022

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Хворова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Государсвтенное задание, дорожная карта

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.3.14
	Контрольная точка "Заключены договоры для обеспечения функционирования ЦНППМ"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Реестр заключенных договоров

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.15
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Условная единица

	-
	01.07.2023

	01

	03

	Хворова А.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовленном материально-техническом обеспечении

	-

	-


	2.3.16
	Контрольная точка "Проведена оплата за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы в ходе обеспечения функционирования ЦНППМ"

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Реестр актов выполненных работ и платежных документов

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.17
	Контрольная точка "Услуга 

	-
	29.12.2023

	02

	Взаимо

	Хворова А.А.

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитический отчет о реализации результата

	
	

	2.3.18
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.19
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Государственное задание

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	2.3.20
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.22
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сафронова С.Н.

	Соглашение Соглашение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	2.3.23
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4

	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"

	01.01.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	тыс. человек,.
Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.
В 2023 году 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	финансирование на реализацию результата не предусмотрено

	
	

	2.4.1
	Контрольная точка "Проведен сбор данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000

	-
	21.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Справка Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.3
	Контрольная точка "Проведен вебинар с участием Минпросвещения Росии по организации конкурсных 

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Иркитова А.А.

	Справка Информационная справка об участии в мероприятии Минпросвещения России

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	процедур по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.4
	Контрольная точка "Обеспечено участие в конкурсном отборе претендентов на право получения диновременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000

	-
	30.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Иркитова А.А.

	Приказ НПА по проведению конкурсных процедур в 2022 г.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Иркитова А.А.

	Справка Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	2.4.6
	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2022 году

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.7
	Контрольная точка "Заключено соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение / дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта

	
	Современная школа (Республика Алтай)

	Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального
проекта)
	Место
	0
	2019
	-
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	330,00
	330,00
	-
	-

	Всего по муниципальным образованиям
	Место
	0
	2019
	-
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	330,00
	330,00
	-
	-

	Шебалинский муниципальный район
	Место
	0
	2019
	-
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	330,00
	330,00
	-
	-

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях 

	Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального
проекта)
	Место
	0
	2018
	-
	299,00
	299,00
	574,00
	574,00
	574,00
	654,00
	-
	-

	Всего по муниципальным 
	Место
	0
	2018
	-
	299,0
	299,0
	574,0
	574,0
	574,0
	654,0
	-
	-
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	Муниципальное образование 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)

	образованиям
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	Усть-Коксинский муниципальный район
	Место
	0
	2018
	-
	24,00
	24,00
	299,00
	299,00
	299,00
	379,00
	-
	-

	город Горно-Алтайск
	Место
	0
	2018
	-
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	275,00
	-
	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О. С.
	Министр образования и науки Республики Алтай
	Хорохордин О. Л.
	2
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Муклаева О. В.
	начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник
	Сарайкина Т. С.
	Главный специалист
	Елфимова И. И.
	20
	

	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сафронова С. Н.
	Ректор
	Саврасова О. С.
	20
	

	5
	Участник регионального проекта
	Хворова А. А.
	проректор по проектной деятельности
	Сафронова С. Н.
	10
	

	6
	Участник регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	3
	

	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

	

	7
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимова Н. А.
	заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Елфимова И. И.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	9
	Участник регионального проекта
	Сарайкина Т. С.
	Главный специалист
	Елфимова И. И.
	20
	

	10
	Участник регионального 
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра 
	Саврасова О. С.
	3
	

	
	проекта
	
	образования и науки Республики Алтай
	
	
	

	11
	Участник регионального проекта
	Смышляева М. В.
	Директор
	Саврасова О. С.
	20
	

	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сафронова С. Н.
	Ректор
	Саврасова О. С.
	20
	

	13
	Участник регионального проекта
	Иркитова А. А.
	Проректор по научно-методической работе
	Сафронова С. Н.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Хворова А. А.
	проректор по проектной деятельности
	Сафронова С. Н.
	10
	

	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

	

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимова Н. А.
	заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	16
	Участник регионального проекта
	Сафронова С. Н.
	Ректор
	Саврасова О. С.
	20
	

	17
	Участник регионального проекта
	Сарайкина Т. С.
	Главный специалист
	Елфимова И. И.
	20
	

	18
	Участник регионального проекта
	Елфимова И. И.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	19
	Участник регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	3
	

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

	

	20
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Чакыров А. А.
	Исполняющий обязанности министра
	Хорохордин О. Л.
	2
	

	
	проекта
	
	
	
	
	

	21
	Участник регионального проекта
	Андреева Л. В.
	Глава муниципального образования "Шебалинский район"
	-
	30
	

	22
	Участник регионального проекта
	Сафир О. Е.
	врио директора
	Зорий К. В.
	5
	

	23
	Участник регионального проекта
	Языкова О. С.
	Заместитель министра
	Зорий К. В.
	20
	

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях 

	

	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чакыров А. А.
	Исполняющий обязанности министра
	Хорохордин О. Л.
	2
	

	25
	Участник регионального проекта
	Языкова О. С.
	Заместитель министра
	Зорий К. В.
	20
	

	26
	Участник регионального проекта
	Сафир О. Е.
	врио директора
	Зорий К. В.
	5
	

	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

	

	27
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чакыров А. А.
	Исполняющий обязанности министра
	Хорохордин О. Л.
	2
	

	28
	Участник регионального проекта
	Сафир О. Е.
	врио директора
	Зорий К. В.
	5
	

	29
	Участник регионального проекта
	Языкова О. С.
	Заместитель министра
	Зорий К. В.
	20
	

	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

	

	30
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чакыров А. А.
	Исполняющий обязанности министра
	Хорохордин О. Л.
	2
	

	31
	Участник регионального проекта
	Сафир О. Е.
	врио директора
	Зорий К. В.
	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	32
	Участник регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	3
	

	33
	Участник регионального проекта
	Языкова О. С.
	Заместитель министра
	Зорий К. В.
	20
	

	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

	

	34
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимова Н. А.
	заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	35
	Участник регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	3
	

	36
	Участник регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	37
	Участник регионального проекта
	Анисимова Н. А.
	заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования

	

	38
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	5
	

	39
	Участник регионального проекта
	Полетаева Т. В.
	Главный специалист
	Лутцев А. В.
	10
	

	40
	Участник регионального проекта
	Елфимова И. И.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	Оказаны консультационные услуги родителям по воспитанию детей

	

	41
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	
	
	
	
	
	
	

	42
	Участник регионального проекта
	Колбина Н. В.
	главный специалист
	Чандыева Е. Д.
	10
	

	43
	Участник регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	3
	

	Обновлена материально-техническая база центров Точки роста и повышена квалификация педагогов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей

	

	44
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Анисимова Н. А.
	заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	45
	Участник регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	3
	

	46
	Участник регионального проекта
	Сафронова С. Н.
	Ректор
	Саврасова О. С.
	20
	

	47
	Участник регионального проекта
	Сарайкина Т. С.
	Главный специалист
	Елфимова И. И.
	20
	

	48
	Участник регионального проекта
	Иркитова А. А.
	Проректор по научно-методической работе
	Сафронова С. Н.
	10
	

	49
	Участник регионального проекта
	Елфимова И. И.
	Начальник отдела
	Саврасова О. С.
	20
	

	Обеспечено функционирование Центра неприрывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Республики Алтай

	

	50
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Сафронова С. Н.
	Ректор
	Саврасова О. С.
	20
	

	51
	Участник регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	3
	

	52
	Участник регионального проекта
	Хворова А. А.
	проректор по проектной деятельности
	Сафронова С. Н.
	10
	

	
	

	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
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