	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)
	Срок реализации проекта
	01.11.2018
	30.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Култуева Д.А.
	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О.С.
	Министр образования и науки Республики Алтай

	Администратор регионального проекта
	Минина В.А.
	Ведущий программист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие общего образования"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	65,7500
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	63,6400
	100,0000
	-
	-
	-
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	25,0000
	30,0000
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,0000
	40,0000
	45,0000
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Доля образовательных 
	ФП
	Процент
	0,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,000
	20,000
	30,000
	-
	-
	-
	

	3
	
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	
	организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2023 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	63,6400
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	25,0000
	

	2.2.
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	ФП
	Процент
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	40,0000
	

	2.3.
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
	ФП
	Процент
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	10,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
	20,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1
	Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды
	-
	Процент
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	Обеспечить функционирование и развитие ГИС "Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай",   Портала образовательных организаций Республики Алтай и АИС "Аттестация педагогических работников".


	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой 
	-
	Единица
	0,0000
	2018
	-
	-
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	152,0000
	-
	-
	Формирование цифровой образовательной среды образовательной организации позволит 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	образовательной среды. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	обеспечить модернизацию образовательного процесса, внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, модели смешанного обучения, автоматизирует процессы управления качеством образования, формирование у школьников навыков обучения в цифровом мире, умению создавать цифровые проекты для своей будущей профессии, присутствие в образовательной организации в сети Интернет.
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Для достижения цели проекта в 2020 году оснащено 96 общеобразовательных организации и 4 СПО компьютерной техникой, в 2024 г7оду планируется 100% оснащение - 52 общеобразовательных организаций.


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы
	-
	Процент
	0,0000
	2018
	-
	-
	-
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	-
	Внедрение современных цифровых технологий в процесс образования, повышение квалификации педагогических работников.

	Приобретение товаров, работ, услуг

	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1
	Созданы центры 
	-
	Едини
	0,0000
	2019
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	


	Создание 

	

	
	

	

	8
	
	

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	цифрового образования детей "IT-куб". Нарастающий итог
	
	ца
	
	
	
	
	
	
	
	
	000
	
	
	В 2024 году создание за счет федеральной поддержки  центра образования «IT-куб» на базе Майминского центра детского творчества позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди 

	(реорганизация) организации (структурного подразделения)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. 
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	0
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	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

	

	1.1
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	2 500,00
	166 419,59
	0,00
	0,00
	0,00
	180 860,00
	349 779,59
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	2 500,00
	166 419,59
	0,00
	0,00
	0,00
	180 860,00
	349 779,59
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	2 500,00
	166 419,59
	0,00
	0,00
	0,00
	180 860,00
	349 779,59
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы
	0,00
	0,00
	1 797,37
	1 214,33
	1 650,00
	0,00
	4 661,70
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	1 797,37
	1 214,33
	1 650,00
	0,00
	4 661,70
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	1 797,37
	1 214,33
	1 650,00
	0,00
	4 661,70
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды
	0,00
	0,00
	9 912,86
	16 388,30
	21 695,43
	8 400,00
	56 396,59
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	9 912,86
	16 388,30
	21 695,43
	8 400,00
	56 396,59
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	9 912,86
	16 388,30
	21 695,43
	8 400,00
	56 396,59
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Обеспечение доступом сети Интернет образовательных организаций Республики Алтай
	0,00
	0,00
	21 369,24
	0,00
	0,00
	0,00
	21 369,24
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	21 369,24
	0,00
	0,00
	0,00
	21 369,24
	

	1.4.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	21 369,24
	0,00
	0,00
	0,00
	21 369,24
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2

	0

	

	2.1
	Использование федеральной Информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, набора типовых информационных решений в целях реализации в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Алтай, целевой модели цифровой образовательной среды
	2 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	

	2.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта 
	2 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	

	12
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.1.
	бюджет субъекта
	2 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 500,00
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2
	Для не менее 30 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Республики Алтай, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
	0,00
	3 500,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 500,03
	

	2.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	3 500,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 500,03
	

	2.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	3 500,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 500,03
	

	2.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3

	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

	

	3.1
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 001,41
	21 001,41
	

	3.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 001,41
	21 001,41
	

	3.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21 001,41
	21 001,41
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	5 000,00
	169 919,62
	33 079,47
	17 602,63
	23 345,43
	210 261,41
	459 208,56
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	5 000,00
	169 919,62
	33 079,47
	17 602,63
	23 345,43
	210 261,41
	459 208,56
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда
	

	1.1.
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы
	0,00
	0,00
	0,00
	132,45
	132,45
	132,45
	132,45
	132,45
	132,45
	150,00
	150,00
	1 650,00
	

	1.3.
	Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды
	2 162,50
	2 162,50
	2 162,50
	3 859,24
	10 846,74
	11 346,74
	12 846,74
	12 846,74
	13 446,74
	13 446,74
	13 446,74
	21 695,43
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования
	

	2.1.
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО:
	2 162,50
	2 162,50
	2 162,50
	3 991,69
	10 979,19
	11 479,19
	12 979,19
	12 979,19
	13 579,19
	13 596,74
	13 596,74
	23 345,43
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Цифровая образовательная среда (Республика Алтай)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

	1.1

	Результат "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды"

	01.01.2020

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	Формирование цифровой образовательной среды образовательной организации позволит обеспечить модернизацию образовательного процесса, внедрить в педагогическую практику технологии электронного обучения, модели смешанного обучения, автоматизирует процессы управления качеством образования, формирование у школьников навыков обучения в цифровом мире, умению создавать цифровые проекты для своей будущей профессии, присутствие в образовательной организации в сети Интернет.


	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Для достижения цели проекта в 2020 году оснащено 96 общеобразовательных организации и 4 СПО компьютерной техникой, в 2024 г7оду планируется 100% оснащение - 52 общеобразовательных организаций.


	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"

	-
	31.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Кудашова Е.И.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Акт разработан"

	-
	31.08.2020

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Кудашова Е.И.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует

	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа Аналитическая справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	04

	02

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа Аналитическая справка

	-

	-


	1.1.5
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа Аналитическая справка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Аналитическая справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Минина В.А.

	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка " Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	06

	Минина В.А.

	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС", значение: 0.0000

	-
	01.06.2022

	04

	06

	Минина В.А.

	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 

	-

	-


	1.1.10
	Контрольная точка " Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	04

	07

	Минина В.А.

	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 

	-

	-


	1.1.11
	Контрольная точка " Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	06

	08

	Минина В.А.

	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 

	-

	-


	1.1.12
	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС ", 

	-
	30.12.2022

	07

	Взаимосвязь с иными результ

	Минина В.А.

	Отчет Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или ведомственным 

	-

	-


	20
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000, Штука

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	проектным офисом национального проекта «Образование» 

	
	

	1.1.13
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000

	-
	30.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Произведен анализ потребности ОО в технических средствах ЦОС для оснащение в 2024 году"

	-
	30.06.2023

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Аналитическая справка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Заключено соглашение на 2024 год на предоставление субсидии бюджету Республики Алтай с Министерством просвещения РФ"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000

	-
	30.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению образовательных 

	-
	30.03.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды ", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по приобретению оборудования, расходных материалов ,средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифроой образовательной среды", значение: 0.0000

	-
	31.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение цифровой образовательной среды. Письмо и акт РОИВ, утвреждающий перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению цифровой образовательной среды. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	воспитания для внедрения цифровой образовательной среды (инфраструктурный лист). Извещение о проведении закупок

	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок ", значение: 0.0000

	-
	30.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды ", значение: 0.0000

	-
	01.06.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.24
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.06.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	справка/отчет 

	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения ", значение: 0.0000

	-
	25.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Справка Товарные накладные, акты приемки работ 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды ", значение: 0.0000

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных услуг ", значение: 0.0000

	-
	30.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Платежные поручения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обеспечению образовательных организаций материально-технической базой для внедрения 

	-
	30.11.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	цифровой образовательной среды ", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг эффективности использования приобретенного оборудования в 2020 году ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы"

	01.01.2021

	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	Внедрение современных цифровых технологий в процесс образования, повышение квалификации педагогических работников.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа аналитическая записка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	03

	01

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа аналитическая записка

	-

	-


	1.2.3
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	02

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сыркашев А.Н.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению на иные цели для обеспечения мероприятий результата в 2021 году

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа аналитическая записка

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	01

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сыркашев А.Н.

	Отчет Отчет о выполнении соглашения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	05

	02

	Минина В.А.

	Прочий тип документа аналитическая записка по подведению итогов реализации мероприятий внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс в 2021 году

	-

	-


	1.2.7
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	30.03.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитическая справка/отчет

	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Штука

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении плана мероприятий по результату", значение: 0.0000, Штука

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Отчет Отчет о выполнении плана мероприятий по результату

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата внедрение современных цифровых 

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	технологий в образовательные программы", значение: 0.0000, Условная единица

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Сформирована и утверждена Дорожная карта реализации результата"

	-
	31.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Приказ Приказ Министерства образования и науки РА об утвеждении Дорожной карты

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Размещены публикации в СМИ и информационных ресурсах о реализации мероприятий Дорожной карты"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Информационные сообщения в СМи и прочих информационных ресурсах

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Проведен 

	-
	31.03.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Сафронова 

	Отчет Информационно-

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	мониторинг реализации результата"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	С.Н.

	аналитический отчет

	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры) "

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Контракты, договоры

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за 1 полугодие"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Сафронова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Произведена оплата за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы"

	-
	31.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Платежные поручения, акты ваполненных работ, накладные

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за 9 месяцев"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Произведена оплата за оказанные услуги, поставленные товары, выполненные работы"

	-
	30.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Сафронова С.Н.

	Прочий тип документа Платежные поручения, акты выполненных работ, накладные

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата за 2023 год"

	-
	20.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сафронова С.Н.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды"

	01.01.2021

	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	Обеспечить функционирование и развитие ГИС "Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай",   Портала образовательных организаций Республики Алтай и АИС "Аттестация педагогических работников".


	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды"

	-
	31.03.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	03

	Минина В.А.

	Прочий тип документа реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Торбоков С.А.

	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии подведомственному учреждению на иные цели для реализации мероприятий результата

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Заключен контракт на сопровождение АИС "Контингент""

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа Контракт на сопровождение АИС "Контингент"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Извещение о включении в план закупок

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Торбоков С.А.

	Прочий тип документа аналитическая записка

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Акт приемки - передачи товара / услуг по сопровождению АИС "Контингент"

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Торбоков С.А.

	Отчет Отчет о выполнении соглашения

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды", значение: 0.0000

	-
	25.12.2021

	06

	04

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Аналитическая записка по реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды

	-

	-


	1.3.11
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	05

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Прочая документация по оплате поставленных товаров/оказанных услуг по сопровождению АИС "Контингент"

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка " Проведен промежуточный мониторинг реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами 

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	цифровой образовательной среды", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Штука

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Акты приемки-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000, Штука

	-
	30.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Платежные поручения 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг 

	-
	30.12.2022

	04

	Взаимосвязь с 

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитическая 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	реализаци мероприятий результата развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды", значение: 0.0000, Штука

	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	справка/отчет

	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Заключен контракт на внедрение ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай"

	-
	31.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	Прочий тип документа Контракт на внедрение ГИС «Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай»

	-

	ГИИС Госзакупки


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели с РЦОКО"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение на предоставление субсидии с РЦОКО

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования Портала образовательных организаций РА"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курносова М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", Штука

	-
	30.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	Акт Акт выполненных работ, Приказ о вводе в эксплуатацию ГИС «Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай»

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Произведена оплата по внедрению ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай"

	-
	31.05.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Лутцев А.В.

	Прочий тип документа Платежные поручения, акты выполненных работ

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования Портала образовательных организаций РА"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курносова М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Заключен контракт на техническое 

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Курносова М.В.

	Прочий тип документа Контракт на техническое 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	сопровождение Портала образовательных организаций Республики Алтай"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	сопровождение Портала образовательных организаций

	
	

	1.3.26
	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.27
	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования Портала образовательных организаций РА"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Курносова М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.28
	Контрольная точка "Произведена оплата за техническое сопровождение Портала образовательных организаций Республики Алтай"

	-
	31.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курносова М.В.

	Прочий тип документа Платежные поручения, акт выполненных работ

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.29
	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования ГИС Автоматизированная система управления сферой образования Республики Алтай"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.30
	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг функционирования Портала образовательных организаций РА"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Курносова М.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.31
	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования АИС Аттестация педагогических работников"

	-
	29.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.32
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курносова М.В.

	Прочий тип документа Извещение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.33
	Контрольная точка "Сведения о государственном 

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Курносова М.В.

	Прочий тип документа Извещение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.34
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Курносова М.В.

	Акт акт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.35
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Курносова М.В.

	Прочий тип документа платежное поручение

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	2
	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

	2.1

	Результат "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб""

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	
В 2024 году создание за счет федеральной поддержки  центра образования «IT-куб» на базе Майминского центра детского творчества позволит обеспечить продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. 


	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	2.1.1
	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	30.03.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Минина В.А.

	Приказ Приказ о создании центра цифрового образования детей "IT- куб"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Контрольная точка "Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000

	-
	31.03.2024

	01

	09

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Распорядительный акт РОИВ, утверждающий: 1. должностное лицо в составе регионального ведомственного офиса, ответственное за создание и функционирование центра цифрового образования "IT-куб". 2. концепцию по созданию и функционированию на территории субъекта РФ центра цифрового образования "IT-куб", в том числе: - месторасположение центра цифрового образования "IT-куб" (адрес, площадь помещений 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	,транспортная доступность) - перечень показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IT-куб" - перечень образовательных направлений центра цифрового образования "IT-куб" 3. распорядительный акт РОИВ об утверждении инфраструктурного листа 4. извещение о проведении закупок

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг мероприятий по созданию и функционированию центра цифрового образования "IT-куб"", значение: 0.0000

	-
	01.06.2024

	08

	10

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	2.1.4
	Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения ", значение: 0.0000

	-
	25.08.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	11

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	2.1.5
	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадки центр цифрового образования детей "IT-куб" в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России", значение: 0.0000

	-
	25.08.2024

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет Утвержденное штатное расписание Реестр с информацией о повышении квалификации педагогических работников центра цифрового образования "IТ-куб" Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IТ-куб" ", значение: 0.0000

	-
	30.09.2024

	11

	13

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-


	2.1.7
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	04

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Аналитическая записка о созданых нормативных актов для обеспечения деятельности "IT - куба" (структура управления и кадры)

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	2.1.8
	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	03

	05

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Аналитичесая записка о создани условий и обеспечении организации деятельности "IT- куба"

	-

	-


	2.1.9
	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	04

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Минина В.А.

	Прочий тип документа Лицензия, соответствующая виду деятельности организации (структурного подразделения)

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Контрольная точка "Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра цифрового образования "IТ-куб" ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	05

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Минина В.А.

	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О. С.
	Министр образования и науки Республики Алтай
	Хорохордин О. Л.
	1
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Минина В. А.
	Ведущий программист
	Сыркашев А. Н.
	20
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор
	Минина В. А.
	Ведущий программист
	Сыркашев А. Н.
	20
	

	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Минина В. А.
	Ведущий программист
	Сыркашев А. Н.
	20
	

	Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	5
	

	7
	Участник регионального проекта
	Сафронова С. Н.
	Ректор
	Саврасова О. С.
	20
	

	8
	Участник регионального проекта
	Минина В. А.
	Ведущий программист
	Сыркашев А. Н.
	20
	

	Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды

	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Курносова М. В.
	Временно исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Минина В. А.
	Ведущий программист
	Сыркашев А. Н.
	20
	

	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	5
	

	13
	Участник регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	5
	


