

ПРИКАЗ

ЖАКАРУ

“ 06 ” *июль* 2015 г.

№ 964

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении плана действий по обеспечению введения
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в Республике Алтай**

В целях реализации Государственной программы Республики Алтай "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. N 248, организации деятельности общеобразовательных организаций Республики Алтай по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Республике Алтай с 01.09. 2016 года **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить план действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Республике Алтай (далее – План) согласно приложению 1.

2. Назначить ответственных за направления мероприятий Плана согласно приложению 2.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образованием установить сроки исполнения Плана в части, касающейся муниципального уровня, и обеспечить реализацию Плана.

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай, установить сроки исполнения Плана в части, касающейся уровня образовательной организации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования и науки Республики Алтай О.С. Саврасову.

И.о. Министра



Л.Ф. Ойношева

Елфимова И.И.

ПЛАН

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Республике Алтай

№	Направления мероприятий	Сроки	Региональный уровень	Ответственный исполнитель	Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации
1	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Июль 2015 г. - май 2016 г.	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – МОН РА)	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ОВЗ,	Август 2015 г.	Обобщение материалов на региональном уровне	МОН РА	Сбор и анализ информации по параметрам анализа	Участие в опросах, экспертных сессиях

	требований к качеству услуг образования детей с ОВЗ						
1.3	Ознакомление с методическими рекомендациями по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательной организации	Октябрь 2015 г.	Организация совещаний и семинаров с руководителями, специалистами МОУО, руководителями образовательных организаций	МОН РА	Организация информационно-методической работы с образовательными организациями	Использование методических рекомендаций в практической деятельности	
1.4	Анализ адаптированных основных образовательных программ образовательных организаций Республики Алтай	Сентябрь-декабрь 2015 г.	Анализ адаптированных основных образовательных программ	МОН РА БОУ «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай» (далее - ИПКиППРО РА)	Анализ адаптированных основных образовательных программ образовательных организаций	Участие в анализе адаптированных основных образовательных программ. Знакомство с применительной практикой других образовательных организаций, представление собственного опыта	
1.5	Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в Республике Алтай	Октябрь 2015 г. - декабрь 2016 г.	Обобщение и представление материалов в Минобрнауки России	МОН РА ИПКиППРО РА	Сбор информации по результатам опроса	Участие в опросах, применение лучших практик в деятельности	
1.6	Введение федерального реестра примерных	2015 – 2016 гг.	Участие в экспертизе примерных	МОН РА ИПКиППРО РА	Организация обсуждения	Использование примерных	

<p>образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ</p>		<p>образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)</p>		<p>вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)</p>	<p>образовательных программ, находящихся в федеральном реестре при разработке основных образовательных программ</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2
Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ

<p>2.1 Создание координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием Республики Алтай по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ</p>	<p>Август 2015 г.</p>	<p>Создание координационной группы, обеспечивающей координацию действий муниципальных органов управления образованием Республики Алтай по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ</p>	<p>МОН РА</p>	<p>Участие в работе координационной группы при МОН РА</p>	<p>Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ</p>
<p>2.2 Сопровождение деятельности образовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ</p>	<p>2015 – 2016 гг.</p>	<p>Сопровождение деятельности образовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ</p>	<p>МОН РА ИПКИППРО РА</p>	<p>Координация и организационное сопровождение деятельности образовательных организаций по введению ФГОС ОВЗ</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических</p>

						объединенных системы образования
2.3	Методические рекомендации Минобрнауки России для специалистов ПМПК, в том числе по определению статуса «обучающийся с ОВЗ» и рекомендаций для него специалистов образовательных учреждений	Октябрь 2015 г.	Организация информационно-методической работы	БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее – ЦПМСС)	Организация информационно-методической работы с образовательными организациями	Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ЦПМСК

3 Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Январь 2015 г. - декабрь 2016 г.	Формирование Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	ИПК ИППРО РА	Формирование Плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающихся Мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ

4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации	Август 2015 г.	Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов	МОН РА	Учет методических рекомендаций при формировании государственных	Эффективное планирование расходов средств Учредителя и
-----	----------------------------------------------------	----------------	-----------------------------------------------------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

	полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ		на очередной финансовый год		заданий образовательным организациям	Республики Алтай
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	Июль - август 2015 г.	Подготовка бюджетных проектов на очередной финансовый год с учетом доработанных методических рекомендаций. Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива и корректирующих коэффициентов к нему на обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций в соответствии с ФГОС ОВЗ	МОН РА	Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий
5	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ					
5.1	Проведение совещаний, конференций,	2015-2016 годы	Организация и проведение региональных	МОН РА ИПКипПРО РА	Организация и проведение совещаний, семинаров	Участие в мероприятиях по вопросам введения и


	<p>семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>	<p>совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях.</p>	<p>МОН РА ИПКИППРО РА</p>	<p>по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.</p>	<p>реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>
<p>5.2</p>	<p>Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>	<p>2015-2016 годы</p>	<p>Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт МОН РА), педагогических, научно-методических изданий в СМИ</p>	<p>Подготовка и реализация медиа-планов по введению ФГОС ОВЗ</p>	<p>Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ. Проведение родительских собраний, заседаний органов государственного общественного управления в образовательных учреждениях по вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ</p>

№ п/п	Наименование направления	Ответственные
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	Елфимова И.И. , главный специалист МОН РА; Осипова И.Е., и.о. начальник отдела МОН РА; Ядагаева Г.Е., проректор по УМР БОУ «ИПКиППРО РА»; Чистякова В.А., директор БУ РА «РЦОКО»
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ	Елфимова И.И. , главный специалист МОН РА; Ядагаева Г.Е., проректор по УМР БОУ «ИПКиППРО РА»; Казаева Н.М., директор БОУ РА «ЦПМСС»; Чистякова В.А., директор БУ РА «РЦОКО»
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Модорова В.В. , ректор БОУ «ИПКиППРО РА»; Меркетова Г.Л., главный специалист МОН РА
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Никитина С.С. , ведущий экономист
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	Михайленко А.В. , руководитель пресс-службы МОН РА; Ядагаева Г.Е., проректор по УМР БОУ «ИПКиППРО РА»

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту приказа Министерства образования и науки Республики Алтай «Об утверждении плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Республике Алтай»

Первый Заместитель
министра образования и науки
Республики Алтай



Л.Ф. Ойношева

Заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай



О.С. Саврасова

Заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай



О.В. Муклаева