

**ПРИКАЗ**

**ЖАКАРУ**

“ 13 ” апреля 2017 г.

№ 635

г. Горно-Алтайск

**Об организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай**

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 года № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам», распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 октября 2015 года № 510-р «Об обеспечении создания регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» **п р и к а з ы в а ю :**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – региональный сегмент) в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Определить Автономное учреждение дополнительного образования Республики Алтай «Республиканский центр дополнительного образования» пилотным в рамках опытного внедрения регионального сегмента.

3. Утвердить состав рабочей группы по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на


территории Республики Алтай согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.

4. Утвердить форму отчета по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента Единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.

5. Ответственным за координацию внедрения на уровне Министерства образования и науки Республики Алтай назначить программиста КУ РА «ЦоД МоРА», регионального оператора С.Е. Корчуганову.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра О.В. Муклаеву.

Министр



А.В. Бондаренко

**План мероприятий («дорожная карта») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (далее – региональный сегмент) в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Ожидаемые результаты
<b>I. Нормативно-правовое обеспечение процесса внедрения Регионального сегмента</b>				
1.	Разработка и согласование приказа об организации опытной эксплуатации межведомственной системы	Руководители организации дополнительного образования детей (далее – Руководители ОДО)	17-21 апреля 2017 г.	Разработан приказ организации дополнительного образования детей
2.	Назначение ответственных лиц в ОДО, определение функциональных обязанностей внутри системы «Электронное дополнительное образование»	Руководители ОДО	17-21 апреля 2017 г.	Разработана необходимая документация
<b>II. Методическое обеспечение межведомственной системы</b>				
3.	Оказание методической и консультационной поддержки образовательным организациям в отношении процесса опытной эксплуатации межведомственной системы	Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – МОН РА), техническая поддержка	Весь период использования системы	Оказана методическая, информационно-аналитическая и консультационная поддержка в отношении процесса внедрения межведомственной системы

4.	Организация аудио-конференцсвязи (обучения) администраторов/ответственных лиц	МОН РА, техническая поддержка, Центр информационной безопасности	21 апреля 2017 г.	Проведено повторное обучение администраторов системы
<b>III. Этап опытной эксплуатации межведомственной системы</b>				
5.	Ввод в опытную эксплуатацию межведомственной системы	Руководители ОДО	17 мая – 31 августа 2017 г.	Межведомственная система введена в опытную эксплуатацию
6.	Загрузка администраторов ОДО	МОН РА, Руководители ОДО	17-21 апреля 2017 г.	В МОН РА направлены шаблоны с данными администраторов ОУ для дальнейшей загрузки в систему
7.	Создание новых и редактирование существующих ролей сотрудников под нужды пользователей Системы. Создание/загрузка пользователей с ролями «Сотрудник»	МОН РА, Руководители ОДО	19-26 апреля 2017 г.	В межведомственную систему загружены пользователи с ролью «Сотрудник»
8.	Проверка/заполнение разделов «Данные моего учреждения», «Материальная база»	Руководители ОДО	19-26 апреля 2017 г.	Заполнены разделы «Данные моего учреждения», «Материальная база»
9.	Проверка/редактирование справочников «Периоды обучения», «Учебные смены» (с указанием подпериодов и праздников, на оставшийся период обучения)	Руководители ОДО	19-26 апреля 2017 г.	Заполнены справочники «Периоды обучения», «Учебные смены» (с указанием подпериодов и праздников)
10.	Заполнение справочников «Направления», «Отделения»	Руководители ОДО	24 апреля – 5 мая 2017 г.	Заполнены справочники «Направления», «Отделения»
11.	Заполнение справочников «Инвентарь», «Программное обеспечение», реестра «Аудиторный фонд»	Руководители ОДО	24 апреля – 5 мая 2017 г.	Справочники «Инвентарь», «Программное обеспечение», реестр «Аудиторный фонд» заполнены данными
12.	Заполнение справочников «Учебные смены», «Предметы», «Периоды обучения», «Виды работ на занятии», «Образовательные программы»	Руководители ОДО	24 апреля – 5 мая 2017 г.	Справочники «Учебные смены», «Предметы», «Периоды обучения», «Виды работ на занятии», «Образовательные программы»

				заполнены данными
13.	Заполнение справочников «Виды оценок», «Направление деятельности», «Типы деятельности»	Руководители ОДО	24 апреля – 5 мая 2017 г.	Справочники «Виды оценок», «Направление деятельности», «Типы деятельности» заполнены
14.	Заполнение реестра «Группы»	Руководители ОДО	8-17 мая 2017 г.	Реестр «Группы» заполнен данными
15.	Заполнение шаблонов для импорта данными обучающихся и родителей, которые еще не занесены в систему (поступившие с 1 сентября 2016 учебного года) и распределение учащихся по группам	Руководители ОДО	8-17 мая 2017 г.	В МОН РА направлены шаблоны с данными обучающихся и родителей для дальнейшей загрузки в систему. Загруженные дети распределены в реестр «Группы»
16.	Работа с разделом «Расписание»; Заполнение реестра «Расписание звонков», «Расписание занятий»	Руководители ОДО	17 мая – 31 августа 2017 г.	Ведется работа с разделом «Расписание», классным журналом
<b>IV. Подведение итогов опытной эксплуатации межведомственной системы</b>				
17.	Представление образовательными организациями информации о ходе реализации дорожной карты согласно Приложению 4 к настоящему Приказу	Руководители ОДО	15 и 30 числа месяца	В Министерство образования и науки РА представлена информация о ходе исполнения «дорожной карты» согласно Приложению 4 к настоящему Приказу

**Состав рабочей группы по организации опытной эксплуатации  
регионального сегмента единой федеральной межведомственной  
системы учета контингента обучающихся по основным  
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным  
программам в учреждениях дополнительного образования детей на  
территории Республики Алтай**

1. Руководители рабочей группы:

Муклаева Ольга Валерьевна – заместитель министра (руководитель рабочей группы);

Болтошева Ольга Борисовна – Первый заместитель министра (заместитель руководителя рабочей группы);

Саврасова Ольга Станиславовна – заместитель министра (заместитель руководителя рабочей группы);

Корчуганова Софья Евгеньевна – программист (секретарь рабочей группы);

2. Члены рабочей группы:

Дадочкина Елена Анатольевна, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»;

Елфимова Ирина Ивановна – начальник отдела образовательной политики и нормативно-правового регулирования;

Каменова Наталья Юрьевна – начальник отдела образовательной политики;

Мискина Арина Артуровна – специалист по дополнительному образованию;

Митрофанова Оксана Сергеевна, АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования»;

Паклин Михаил Итальяевич, АУ ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова»;

Тымыев Виктор Карлович – начальник отдела бюджетного планирования, реализации проектов и программ;

Цыкалова Ирина Александровна, МУ «Управление образования г. Горно-Алтайска»;

Чандыева Екатерина Дмитриевна, БОУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА»;

Челчушев Владимир Борисович, БУ ДО РА «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа»;

Чепканакова Ирина Александровна, БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования»;

Шевелева Ирина Владимировна, АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления»;  
Шутова Татьяна Семеновна – ведущий экономист.

**Форма отчета по выполнению Плана мероприятий («дорожной карты») по организации опытной эксплуатации регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей на территории Республики Алтай**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Статус исполнения (исполнено/не исполнено)	Причины неисполнения и сроки реализации в случае неисполнения / Комментарии
<b>I. Нормативно-правовое обеспечение процесса внедрения Регионального сегмента</b>				
1.	Разработка и согласование приказа об организации опытной эксплуатации межведомственной системы	17-21 апреля 2017 г.		
2.	Назначение ответственных лиц в ОДО, определение функциональных обязанностей внутри системы «Электронное дополнительное образование»	17-21 апреля 2017 г.		
<b>II. Этап опытной эксплуатации межведомственной системы</b>				
3.	Ввод в опытную эксплуатацию межведомственной системы	17 мая – 31 августа 2017 г.		
4.	Загрузка администраторов ОДО	17-21 апреля 2017 г.		
5.	Создание новых и редактирование существующих ролей сотрудников под нужды пользователей Системы. Создание/загрузка пользователей с ролями	19-26 апреля 2017 г.		



	«Сотрудник»			
6.	Проверка/заполнение разделов «Данные моего учреждения», «Материальная база»	19-26 апреля 2017 г.		
7.	Проверка/редактирование справочников «Периоды обучения», «Учебные смены» (с указанием подпериодов и праздников, на оставшийся период обучения)	19-26 апреля 2017 г.		
8.	Заполнение справочников «Направления», «Отделения»	24 апреля – 5 мая 2017 г.		
9.	Заполнение справочников «Инвентарь», «Программное обеспечение», реестра «Аудиторный фонд»	24 апреля – 5 мая 2017 г.		
10.	Заполнение справочников «Учебные смены», «Предметы», «Периоды обучения», «Виды работ на занятии», «Образовательные программы»	24 апреля – 5 мая 2017 г.		
11.	Заполнение справочников «Виды оценок», «Направление деятельности», «Типы деятельности»	24 апреля – 5 мая 2017 г.		
12.	Заполнение реестра «Группы»	8-17 мая 2017 г.		

13.	Заполнение шаблонов для импорта данными обучающихся и родителей, которые еще не занесены в систему (поступившие с 1 сентября 2016 учебного года) и распределение учащихся по группам	8-17 мая 2017 г.		
14.	Работа с разделом «Расписание»; Заполнение реестра «Расписание звонков», «Расписание занятий»	17 мая – 31 августа 2017 г.		