



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Организационного штаба Республики Алтай
Р.Р. Пальталдер
«14» 01 2018 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 0061

ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОД ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Резюме проекта

Краткое наименование проекта	Рабочие кадры для экономики РА
Срок начала и окончания проекта	Дата начала проекта: 01.09.2016 г. Дата окончания проекта: 30.12.2020 г.
Общий бюджет проекта, тыс. руб.	88420,01
Основание для открытия проекта	<p>1. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями).</p> <p>2. Поручение Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, пункт 1) (разработать и утвердить комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, установив в качестве одного из его целевых показателей осуществление подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций).</p> <p>3. Поручения по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 1 сентября 2015 года № Пр-1921 от 21 сентября 2015 года (формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"; популяризация и повышение престижа рабочих и инженерных профессий, подготовка кандидатов в сборную и экспертов; изучение лучших мировых практик подготовки национальных сборных для участия в</p>

	<p>международных соревнованиях по стандартам "Ворлдскиллс"; расширение участия представителей Российской Федерации в международных соревнованиях по стандартам "Ворлдскиллс").</p> <p>4. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р (создание условий для обеспечения соответствия квалификаций выпускников требованиям современной экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии системы СПО; разработка системы постоянного мониторинга качества подготовки кадров).</p>
Наименование соответствующего приоритетного направления развития Республики Алтай	Развитие человеческого капитала
Наименование соответствующих разделов государственных программ Республики Алтай	<p>Государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» на 2013-2018 гг., подпрограмма «Развитие профессионального образования», основное мероприятие государственной программы: развитие профессионального и дополнительного профессионального образования Республики Алтай.</p> <p><i>Внесение изменений в Государственную программу в части осуществления данного проекта на уровне основного мероприятия будет осуществлено в 2018 году.</i></p>
Взаимосвязь с Государственными программами РФ/ приоритетными направлениями развития РФ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020гг.
Взаимосвязь с другими проектами и программами	-
Критерии успеха проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Фактические результаты проекта соответствуют утвержденным. 2. Проект выполнен в срок. 3. Проект выполнен в пределах бюджета.

Содержание проекта

Цель проекта	Создание в Республике Алтай конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Показатели проекта и их значения по годам	Показатель, ед. изм.	Базовое значение	Целевое значение			
			2017	2018	2019	2020
	Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования (чел.), в том числе:					
	продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия		5	10	15	20
	прошедших демонстрационный экзамен, в том числе:				20	60
	- сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))				20	20
	- повар, кондитер					40
	Количество специализированных центров компетенций субъекта, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.)	0	0	1	1	1
	Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (шт.), в том числе:		1	3	4	5
	- сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))	1	1	1	1	1
	- повар, кондитер		1	1	1	1
	- информационное и системное программирование		1	1	1	1

	- обеспечение информационной безопасности			1	1	1
	- гостиничное дело			1	1	
	- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей					1
	Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, в общем количестве профессиональных образовательных организаций (%)					50
	Доля руководителей и педагогических работников образовательных организаций, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО (%)	0	50	70	90	100
	Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших подготовку как экспертов демонстрационного экзамена и чемпионов	0	5	10	10	10

	«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (чел. за год)					
	Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс)» (чел. за год)	0	46	68	68	68
Результаты проекта	<p>1. В профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству образования и науки РА и реализующих программы среднего профессионального образования к 2020 году внедрены новые ФГОС СПО по ТОП-50, соответствующие современным стандартам и передовым технологиям.</p> <p>2. Во всех образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО по ТОП-50, государственная итоговая аттестация выпускников проводится с использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров - демонстрационного экзамена.</p> <p>3. Сформирована сеть профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями и проведения демонстрационного экзамена.</p> <p>4. Создан один специализированный центр компетенций, аккредитованный по стандартам Ворлдскиллс Россия.</p> <p>5. В образовательных организациях, внедривших новые ФГОС СПО по ТОП-50, все педагогические и руководящие работники прошли повышение квалификации по вопросам внедрения новых образовательных стандартов среднего профессионального образования.</p> <p>6. Подготовлено не менее 30 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и региональных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».</p> <p>7. Организованы, проведены и подведены итоги региональных чемпионатов по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2017, 2018, 2019, 2020 годах.</p>					
Описание модели функционирования проекта	<p>Высокое качество подготовки выпускников системы среднего профессионального образования обеспечивается за счет внедрения ФГОС СПО, соответствующих современным стандартам и передовым технологиям (в т.ч. профессиональным стандартам и требованиям Ворлдскиллс Россия), включающим проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации. На базе специализированных центров компетенций проводятся демонстрационные экзамены с участием экспертов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».</p> <p>Сформированы условия для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим современным стандартам и передовыми технологиям путем модернизации материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и повышения квалификации управленческих и педагогических кадров.</p> <p>Для вовлечения работодателей в обновление материально-технической базы образовательных организаций, разработку и реализацию образовательных программ внедрены практико-ориентированные модели обучения, развитие практики подготовки на основе договоров целевого обучения, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций и предприятий.</p> <p>Контрольно-измерительные материалы для демонстрационного</p>					

	<p>экзамена разрабатываются и актуализируются с учетом требований Ворлдскиллс Россия и профессиональных стандартов. Важным механизмом сопряжения требований современных стандартов и передовых технологий с образовательным процессом является проведение региональных, чемпионатов, а также корпоративных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Наращивание масштаба движения «Молодые профессионалы» проводится поэтапно, за счет расширения охвата образовательных организаций, реализующих программы СПО, чемпионатным движением, создания сети специализированного центра компетенций, подготовки экспертов, сертифицированных Ворлдскиллс Россия. Таким образом, к 2020 году будет сформирована и апробирована новая модель конкурентоспособной системы среднего профессионального образования: внедрены новые ФГОС СПО, созданы специализированные центры компетенций, профессиональное сообщество экспертов и тренеров, региональная сборная профессионального мастерства.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/ контрольная точка результата/ контрольная точка показателя)	Срок
1.	Организация и проведение региональных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»	Этап проекта	30.12.2020
1.1.	Организация работы по аккредитации специализированных центров компетенций по стандартам «Ворлдскиллс»	Этап работы	30.12.2020
1.1.1	Аkkредитован 1 специализированный центр компетенций по стандартам «Ворлдскиллс» на базе профессиональной образовательной организации	Контрольная точка	30.12.2018
1.2.	Подготовка экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	Этап работы	30.12.2020
1.2.1	Подготовлено 15 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	Контрольная точка	30.12.2017
1.2.2	Подготовлено (накопительным итогом) 20 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	Контрольная точка	30.12.2018
1.2.3	Подготовлено (накопительным итогом) 25 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	Контрольная точка	30.12.2019

Приложение № 1 к Регламенту «Порядок инициации проекта»
Форма УП-2Паспорт проекта

	Россия)»		
1.2.4 .	Подготовлено (накопительным итогом) 30 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	Контрольная точка	30.12.2020
1.3.	Обучение мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам	Этап проекта	30.12.2017
1.3.1 .	Обучено 5 мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам	Контрольная точка	30.12.2017
1.3.2 .	Обучено (накопительным итогом) 10 мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам	Контрольная точка	30.12.2018
1.3.3 .	Обучено (накопительным итогом) 15 мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам	Контрольная точка	30.12.2019
1.3.4 .	Обучено (накопительным итогом) 20 мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам	Контрольная точка	30.12.2020
1.4.	Организация, проведение и подведение итогов регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)	Этап проекта	15.03.2020
1.4.1 .	Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году	Контрольная точка	15.03.2018
1.4.2 .	Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2019 году	Контрольная точка	15.03.2019
1.4.3 .	Организован, проведен и подведены итоги регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2020 году	Контрольная точка	15.03.2020
2.	Организация подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями под потребности экономики Республики Алтай	Этап проекта	30.12.2020
2.1.	Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях	Этап работы	30.12.2017

2.2.	Получение разрешительных документов на ведение образовательной деятельности профессиональными образовательными организациями в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Этап работы	20.12.2019
2.2.1	В профессиональных образовательных организациях получены лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (в соответствии с графиком поэтапного внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 2019 году)	Контрольная точка	01.09.2018
2.3.	Утверждение контрольных цифр приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай	Этап работы	31.12.2019
2.3.1	Профессиональным образовательным организациям выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, на 2018/2019 учебный год	Контрольная точка	31.12.2017
2.3.2	Профессиональным образовательным организациям выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, на 2019/2020 учебный год	Контрольная точка	31.12.2018
2.3.3	Профессиональным образовательным организациям выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, на 2020/2021 учебный год	Контрольная точка	31.12.2019
2.4.	Организация приема на обучение по образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Этап работы	25.11.2020
2.4.1	Осуществлен прием на обучение по образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Контрольная точка	25.11.2018
2.4.2	Осуществлен прием на обучение по образовательным	Контрольная	25.11.2019

	программам СПО, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	точка	
2.5.	Мониторинг качества подготовки кадров	Этап работы	20.12.2020
2.5.1	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров за 2018 год	Контрольная точка	20.12.2018
2.5.2	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров за 2019 год	Контрольная точка	20.12.2019
2.5.3	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров за 2020 год	Контрольная точка	20.12.2020
2.6.	Организация дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО	Этап работы	20.12.2020
2.6.1	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Контрольная точка	20.12.2017
2.6.2	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году	Контрольная точка	20.12.2018
2.6.3	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	Контрольная точка	20.12.2019
2.6.4	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	Контрольная точка	20.12.2020
2.7.	Формирование инфраструктуры профессиональных образовательных организаций, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	Этап работы	02.05.2020
2.7.1	Сформирована инфраструктура профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	Контрольная точка	02.05.2020
2.8.	Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях в виде демонстрационного экзамена	Этап проекта	01.07.2020

2.8.1	Апробирована государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена у не менее, чем 25 выпускников по программам среднего профессионального образования	Контрольная точка	01.07.2019
2.8.2	Апробирована государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена у не менее, чем 50 выпускников по программам среднего профессионального образования	Контрольная точка	01.07.2020
3.	Подведение итогов	Этап проекта	25.12.2020
3.1.	Подведение предварительных итогов реализации проекта и подготовка методический рекомендаций по распространению передовых практик подготовки высококвалифицированных кадров среди профессиональных образовательных организаций	Этап работы	25.12.2020
3.1.1	Подведены предварительные итоги реализации проекта за 2017 год и подготовлены методические рекомендации по распространению передовых практик среди профессиональных образовательных организаций подготовки высококвалифицированных кадров	Контрольная точка	25.12.2018
3.1.2	Подведены предварительные итоги реализации проекта за 2018 год и подготовлены методические рекомендации по распространению передовых практик среди профессиональных образовательных организаций подготовки высококвалифицированных кадров	Контрольная точка	25.12.2019
3.1.3	Подведены предварительные итоги реализации проекта за 2019 год и подготовлены методические рекомендации по распространению передовых практик среди профессиональных образовательных организаций подготовки высококвалифицированных кадров	Контрольная точка	25.12.2020
3.1.4	Подведены предварительные итоги реализации проекта за 2020 год и подготовлены методические рекомендации по распространению передовых практик среди профессиональных образовательных организаций подготовки высококвалифицированных кадров	Контрольная точка	25.12.2020

Бюджет проекта

Источники финансирования		Бюджет проекта, тыс. руб.				
		2017	2018	2019	2020	Итого
Бюджетные источники	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-

	Республиканский бюджет	11397,3 ¹	27000	26 810,15 ²	11 613,23 ³	76820,68
Внебюджетные источники, в том числе: внебюджетная деятельность учреждений и помощь спонсоров		1223,56	2058,23	2 139,22	6 178,35	11599,33
ИТОГО		12620,86	29058,2	28 949,37	17 791,58	88420,01

Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование рисков/ возможностей	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
1	Сокращение запланированного республиканского финансирования на реализацию проектных мероприятий, отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета Российской Федерации	Изыскание финансовых средств из внебюджетных источников на реализацию проекта в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие образования», привлечение работодателей к реализации мероприятий
2	Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной ценз, неконкурентная заработная плата)	Реализация мероприятий по финансовому стимулированию коллективов профессиональных образовательных организаций. Принятие решений по повышению квалификации коллективов профессиональных образовательных организаций
3	Недостаточный уровень взаимодействия профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики (социальной сферы).	Реализация мероприятий по стимулированию руководства профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики (социальной сферы) к взаимовыгодному сотрудничеству

Команда управления проектом

Заказчик проекта	Бондаренко Алексей Викторович, министр образования и науки Республики Алтай,
------------------	------------------------------------------------------------------------------

¹ В том числе на проведение чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) предусмотрено:

Подготовка преподавателей, мастеров и сертификация экспертов для проведения чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) - 245,5 тыс.руб.

Организационные расходы на проведение чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия – 1494,2 тыс.руб.

Приобретение оборудования и расходных материалов - 9657,6 тыс.руб.

² В рамках текущего финансирования в пределах средств республиканского бюджета на определенный финансовый год.

³ В рамках текущего финансирования в пределах средств республиканского бюджета на определенный финансовый год.

	тел.: (388-22)2-21-75, e-mail: reseption@minobr-altai.ru
Куратор проекта	Маргачёв Михаил Юрьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
Руководитель проекта	Саврасова Ольга Станиславовна, заместитель министра образования и науки Республики Алтай, тел.: (388-22) 4-84-18, e-mail: sawrasowa@mail.ru
Администратор проекта	Афанасьева Ирина Андреевна, главный специалист министра образования и науки Республики Алтай, тел.: (388-22)2-25-10, e-mail afanaseva@mon-ra.ru

Согласовано:

Куратор проекта

М.Ю. Маргачев

«___» 20 ___ г.

Заказчик проекта

А.В. Бондаренко

«___» 20 ___ г.

Руководитель центрального
проектного офиса

Ф.Н. Ротарь

«___» 20 ___ г.

Руководитель проекта

О.С. Саврасова

«___» 20 ___ г.

Заместитель Председателя
Правительства РА, Министр
финансов РА

О.В. Завьялова

«___» 12 20 ___ г.

Начальник отдела
планирования и развития
территорий
Минэкономразвития РА

М.А. Филиппова

«___» 20 ___ г.

Заместитель министра
образования и науки РА

О.В. Муклаева

«___» 20 ___ г.