	

	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Алтай)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Алтай)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Патриотическое воспитание (Республика Алтай)
	Срок реализации проекта
	01.01.2021
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Ялбаков Э.А.
	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай

	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О.С.
	Министр образования и науки Республики Алтай

	Администратор регионального проекта
	Колбина Н.В.
	главный специалист

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Развитие молодежной политики Республики Алтай"
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
	

	1.1
	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	1,2130
	1,2710
	1,3280
	1,3860
	-
	-
	Реализация программы, включает в себя проведение региональных этапов 12 Всероссийских мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов.

	Проведение массовых мероприятий

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных 
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	178,0000
	178,0000
	178,0000
	-
	-
	Республике Алтай предоставлена субсидия для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации. Планируемое количество оснащаемых организаций 178

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами
	-
	Тысяча человек
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	6,0000
	7,0000
	9,0000
	11,0000
	-
	-
	В Республике Алтай ежегодно будут проведены региональные этапы не менее 5 всероссийских, 4 окружных патриотических мероприятий и проектов с вовлечением детей и молодежи в 

	Проведение массовых мероприятий
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	возрасте до 30 лет


	
	

	1.4
	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	-
	Процент
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	90,0000
	100,0000
	100,0000
	100,0000
	-
	-
	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики Алтай, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Республики Алтай к  концу 2022 года составляет 100%.

	
	

	1.5
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	-
	81,0000
	108,0000
	-
	-
	Бюджету Республики Алтай предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  81., в 2024-2025 годах - 108.).
Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование  региональных координаторов, н. муниципальных координаторов, специалистов ресурсных центров)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

	

	1.1
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	10 447,56
	0,00
	0,00
	10 447,56
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	10 447,56
	0,00
	0,00
	10 447,56
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	10 447,56
	0,00
	0,00
	10 447,56
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500,00
	29 573,43
	37 073,43
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500,00
	29 573,43
	37 073,43
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 500,00
	29 573,43
	37 073,43
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	10 447,56
	7 500,00
	29 573,43
	47 520,99
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	10 447,56
	7 500,00
	29 573,43
	47 520,99
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2023 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации
	

	1.1.
	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,00
	3 750,00
	5 625,00
	7 500,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 875,00
	3 750,00
	5 625,00
	7 500,00
	



	12
	

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Патриотическое воспитание (Республика Алтай)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

	1.1

	Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики Алтай, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Алтай к  концу 2022 года составляет 100%.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Создана региональная рабочая группа по 

	-
	30.01.2021

	Взаимосвязь с 

	02

	Колбина Н.В.

	Приказ Приказ о создании рабочей группы

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	координации вопросов воспитания "

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	10.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Анализ мониторинга рабочих программ воспитания образовательных организаций 2019-2020 гг

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	10.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Дорожная карта по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2020-2021 учебный год

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	20.02.2021

	02

	05

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Дорожная карта

	-

	-


	1.1.5
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	25.02.2021

	04

	09

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Скан копия страницы на официальном сайте Министерства образования и науки РА

	-

	-


	1.1.6
	Контрольная точка "Проведен мониторинг разработки и реализации рабочих программы воспитания в образовательных организациях Республики Алтай"

	-
	31.03.2021

	05

	10

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Аналитический отчет по итогам мониторинга разработки программ воспитания 

	-

	-


	1.1.7
	Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций «Критерии оценки эффективности программ воспитания в общеобразовательных организациях Республики Алтай»"

	-
	29.05.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Информационное письмо Министерства образования и науки Республики Алтай о направлении методических рекомендаций в общеобразовательные организации Республики Алтай 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Проведен мониторинг разработки и реализации рабочих программы 

	-
	30.06.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Аналитический отчет по итогам мониторинга 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	воспитания в образовательных организациях Республики Алтай"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	разработки программ воспитания 

	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Проведен мониторинг разработки и реализации рабочих программы воспитания в образовательных организациях Республики Алтай"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Аналитический отчет по итогам мониторинга разработки программ воспитания 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Проведена серия образовательных мероприятий для педагогов"

	-
	01.10.2021

	12

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о мероприятиях

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Подготовлен доклад Министерства образования и науки Республики Алтай о внедрении рабочих программ воспитания в 2021 году в Республике Алтай", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	13

	15

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Доклад Министерства образования и науки Республики Алтай о внедрении рабочих программ воспитания в 2021 году 

	-

	-


	1.1.12
	Контрольная точка "Проведен мониторинг разработки и реализации рабочих программы воспитания в образовательных организациях Республики Алтай", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	14

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Аналитический отчет по итогам мониторинга разработки программ воспитания 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	30.01.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Колбина Н.В.

	Приказ Утверждение Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2021-2022 учебный год

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	01.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Приказ Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000

	-
	01.04.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	07

	09

	Колбина Н.В.

	Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания

	-

	-


	1.1.17
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	08

	10

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения 

	-

	-


	18
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	квалификации

	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2022

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.01.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Дорожная карта по методическому сопровождению реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2023 году.

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Колбина Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга

	-

	-


	19
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг"

	-
	30.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.23
	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Колбина Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет о 

	-

	-


	20
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	результатах мониторинга

	
	

	1.1.24
	Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет"

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Аналитический отчет о реализации пунктов Дорожной карты за 2023 год

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.25
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Аналитическая записка

	-

	-


	21
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.26
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Анализ мониторинга рабочих программ воспитания образовательных организаций 2022-2023 гг

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.27
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Разработка Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2023-2024 учебный год

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.28
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Согласование Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	организациях и профессиональных организациях на 2023-2024 учебный год с заинтересованными органами и учреждениями 

	
	

	1.1.29
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Утверждение Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2023-2024 учебный год

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.30
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Размещение «Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2023-2024 учебный год» на сайте Министерства образования и науки республики Алтай

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	В Республике Алтай ежегодно будут проведены региональные этапы не менее 5 всероссийских, 4 окружных патриотических мероприятий и проектов с вовлечением детей и молодежи в возрасте до 30 лет


	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	01.02.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вопиловская Н.П.

	Прочий тип документа План работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2021 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай"

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Организован и проведен Республиканский военно-патриотический конкурс письменных работ и рисунков «Узнай. Запомни. Расскажи»"

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Вопиловская Н.П.

	Отчет Отчет о проведении мероприятия

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Организовано и проведено V Первенство Республики Алтай по огневой подготовке среди команд военно-патриотических клубов, кружков и организаций военно-патриотической направленности Республики Алтай, посвящённое76-летию Победы в Великой Отечественной войны "

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вопиловская Н.П.

	Отчет Отчет о проведении мероприятия

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Организован и проведен Республиканский квалификационный экзамена «Десантник – 2021» для кандидатов на прыжки с парашютом, военно-патриотических клубов, кружков и организаций военно-патриотической направленности Республики Алтай"

	-
	01.10.2021

	05

	07

	Вопиловская Н.П.

	Отчет Отчет о проведении мероприятия

	-

	

	1.2.5
	Контрольная точка "Организован и проведен Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы 

	-
	30.12.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результ

	Вопиловская Н.П.

	Отчет Отчет о проведении мероприятия

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я!»", значение: 0.0000

	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Утвержден план работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2022 год в целях вовлечения детей и молодежи в социально активную деятельность", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Вопиловская Н.П.

	Прочий тип документа Утвержден план работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2022 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай" 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Вопиловская Н.П.

	Приказ Утвержден ответственный координатор за организацию и проведение мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	через увеличение охвата патриотическими проектами

	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вопиловская Н.П.

	Приказ Утвержден ответственный координатор за проведение мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2022 года", значение: 0.0000

	-
	30.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шестопалова Т.Б.

	Отчет Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2022 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", 

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Шестопалова Т.Б.

	Отчет Отчет об итогах организации и проведения 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2022 года

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шестопалова Т.Б.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2022 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000

	-
	30.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Шестопалова Т.Б.

	Приказ Утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	оказание помощи в чрезвычайных ситуациях

	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шестопалова Т.Б.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2022 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа План мероприятий на 2023 год

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Разработаны положения патриотических мероприятий

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Лебедева Н.А.

	Приказ Утвержден список ответственных

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	обеспечение", значение: 0.0000

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Сформирован план мероприятий"

	-
	28.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа План мероприятий на 2024 год

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.04.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.24
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа План работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2024 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай"

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.26
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3

	Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лутцев А.В.

	Реализация программы, включает в себя проведение региональных этапов 12 Всероссийских мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Закреплены наставники из числа ветеранов за образовательными 

	-
	01.04.2021

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Вопиловская Н.П.

	Отчет Отчет о закреплении ветеранов за образовательными 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	организациями региона "

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	организациями 

	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Организована и проведена в регионе Всероссийская выставка по проекту "Без срока давности" с участием ветеранов"

	-
	01.07.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вопиловская Н.П.

	Отчет Отчет о проведении выставки

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вопиловская Н.П.

	Прочий тип документа План работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2021 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Республике Алтай"

	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Проведены патриотические встречи для молодёжи и допризывной молодёжи «Диалог с Героем» (встречи с ветеранами боевых действий, Героями)"

	-
	01.10.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вопиловская Н.П.

	Отчет Отчет о проведенных встречах

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Организован и проведен Межрегиональный семинар-совещание для руководителей военно-патриотических клубов, кружков, музеев и организаций патриотической направленности", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вопиловская Н.П.

	Отчет Отчет по итогам семинара-совещания 

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Утвержден план работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2022 год в целях создания условий для 

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	02

	Вопиловская Н.П.

	Прочий тип документа Утвержден план работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2022 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи", значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	год в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2022

	09

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Вопиловская Н.П.

	Приказ Утвержден ответственный координатор за организацию и проведение мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Подготовлен 

	
	30.03.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Шестопалова 

	Отчет Подготовлен отчет об 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам I квартала 2022 года", значение: 0.0000

	-
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Т.Б.

	итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам I квартала 2022 года

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.06.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шестопалова Т.Б.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	итогам II квартала 2022 года 

	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.09.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шестопалова Т.Б.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам III квартала 2022 года

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Шестопалова Т.Б.

	Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2022 года

	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	28.02.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа План мероприятий на 2023 год

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука

	-
	15.04.2023

	08

	05

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	1.3.14
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Информационная справка о проведенных патриотических мероприятиях

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Разработаны региональные положения патриотических мероприятий под шефством лидеров взрослых

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	-
	15.02.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Приказ Утвержден список ответственных

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.20
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.09.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа План работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2024 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай"

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.22
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	15.10.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Информационная справка о проведенных патриотических мероприятиях

	-

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Лебедева Н.А.

	Отчет Предоставлен отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа Разработаны региональные 

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	положения патриотических мероприятий под шефством лидеров взрослых

	
	

	1.4

	Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации."

	11.05.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Чандыева Е.Д.

	Республике Алтай предоставлена субсидия для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации. Планируемое количество оснащаемых организаций 178

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта"

	-
	15.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Алтай в целях оснащения 

	-

	ГИИС Эелектронный бюджет
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	10.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение на иные цели с учреждением БУ РА "Центр молодежной политики и допризывной подготовки"

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	15.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	30.11.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг оснащения школ государственной символикой", Штука

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6
	Контрольная точка "Произведена оплата по договорам поставки", Штука

	-
	31.12.2022

	06

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Лебедева Н.А.

	Прочий тип документа реестр платежных документов

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.4.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.03.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету (указать наименование субъекта Российской Федерации) в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.8
	Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	17.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	комплектами государственных символов Российской Федерации

	
	

	1.4.9
	Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	15.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.10
	Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации"

	-
	15.08.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.11
	Контрольная точка "Представлен отчет о количестве 

	-
	30.10.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Колбина Н.В.

	Прочий тип документа Представлен отчет о 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации

	
	

	1.4.12
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5

	Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями"

	01.01.2023

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Саврасова О.С.

	Бюджету Республики Алтай предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  81., в 2024-2025 годах - 108.).
Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе 
на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование  региональных координаторов, н. муниципальных координаторов, специалистов ресурсных центров)

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Штука

	-
	17.04.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Колбина Н.В.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.06.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"

	-
	01.07.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашения с МО

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Утверждены 

	-
	15.09.2023

	Взаимо

	Взаимо

	Колбина Н.В.

	Отчет Промежуточный 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	15.11.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Колбина Н.В.

	Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"

	-
	01.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Колбина Н.В.

	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места"

	-
	15.07.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Саврасова О.С.

	Отчет отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Бочкарева Т.М.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Бочкарева Т.М.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Саврасова О. С.
	Министр образования и науки Республики Алтай
	Хорохордин О. Л.
	1
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Колбина Н. В.
	главный специалист
	Чандыева Е. Д.
	10
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор
	Колбина Н. В.
	главный специалист
	Чандыева Е. Д.
	10
	

	Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	5
	Участник регионального проекта
	Колбина Н. В.
	главный специалист
	Чандыева Е. Д.
	10
	

	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами

	

	6
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию
	Саврасова О. С.
	10
	

	7
	Участник регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	5
	

	Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Лутцев А. В.
	Заместитель министра начальник отдела по 
	Саврасова О. С.
	10
	

	
	проекта
	
	молодежной политике науке и профессиональному образованию
	
	
	

	9
	Участник регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	5
	

	Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.

	

	10
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чандыева Е. Д.
	первый заместитель министра
	Саврасова О. С.
	20
	

	11
	Участник регионального проекта
	Лебедева Н. А.
	Исполняющий обязанности директора
	Саврасова О. С.
	5
	

	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

	

	12
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саврасова О. С.
	Министр образования и науки Республики Алтай
	Хорохордин О. Л.
	1
	

	13
	Участник регионального проекта
	Колбина Н. В.
	главный специалист
	Чандыева Е. Д.
	10
	

	14
	Участник регионального проекта
	Бочкарева Т. М.
	Заместитель министра образования и науки Республики Алтай
	Саврасова О. С.
	5
	


